Anexa nr.4

Analiza problemelor identificate la auditarea proiectelor realizate în cadrul programelor de stat
	Nr. d/o
	Probleme identificate
	Entitățile supuse auditării
	Total

	
	
	USM
	ICh al AȘM
	IEG al AȘM
	IGS al AȘM
	IZ al AȘM
	IGFP al AȘM
	Grădina Botanică
	ICPA "N.Dimo"
	UTM
	USMF "N. Testemi-țanu"
	IMB al AȘM
	IFS al AȘM
	CNȘPMP  
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	C

	Eșantionul supus testării, numărul de proiecte
	9
	6
	1
	1
	1
	14
	2
	2
	33
	19
	1
	1
	1
	91

	1
	Nu s-a respectat numărul executorilor de proiecte
	5
	1
	 
	-
	1
	2
	1
	2
	-
	-
	1
	1
	1
	15

	2
	Nu s-a respectat cota-parte a tinerilor cercetători
	6
	2
	 
	-
	 
	14
	1
	2
	 
	16
	1
	1
	1
	44

	3
	Fondul de salarizare cu derivatele sale au depășit cuantumul de 60 % prevăzute de Acord
	2
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	5
	1
	-
	-
	1
	15

	4
	Retribuirea complementară la salariul funcţiei s-a efectuat și pentru alte persoane  neprevăzute de contract
	8
	1
	-
	-
	-
	2
	1
	2
	-
	-
	-
	1
	-
	15

	5
	Modificările efectuate n-au fost coordonate cu CSŞDT
	9
	6
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	-
	-
	 
	1
	1
	25

	6
	Procurările la art.113.12 nu corespund necesităţilor aprobate în contract
	4
	4
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11

	7
	S-au efectuat deplasări și în alte direcţii decît cele planificate
	4
	4
	1
	1
	1
	8
	1
	-
	-
	7
	1
	-
	-
	28

	8
	Nu s-a respectat lista mijloacelor fixe prevăzute de contract pentru procurare 
	5
	6
	1
	1
	-
	10
	1
	-
	3
	15
	1
	-
	-
	43

	9
	Dările de seamă nu conţin date privind cheltuielile efective
	3
	6
	-
	-
	-
	12
	1
	-
	-
	19
	-
	-
	1
	42

	10
	Cheltuielile efective  le depăşesc pe cele aprobate
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	8


Sursă: Contractele de finanțare privind realizarea proiectelor din cadrul programelor de stat

