8. ETAPE DE IMPLEMENTARE 

  

	Nr. 
d/o
	Acţiuni
	Obiective 
specifice
	Responsabili
	Termen-
limită
	Livrabile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
Etapa 1: Etapa de pregătire

	1.
	Evaluarea necesităţilor de ajustare a cadrului normativ
	II, III, IV
	Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
	Ianuarie 2013
	Raportul final de evaluare elaborat, conţinînd recomandările de rigoare

	2.
	Elaborarea acordurilor-tip pentru schimbul de date între autorităţi
	II, III
	Cancelaria de Stat
	Decembrie 2012
	Acordurile şi cererile-tip aprobate

	3.
	Elaborarea regulamentului privind procedura de acordare a accesului la date
	II, III
	Cancelaria de Stat, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
	Decembrie 2012
	Regulamentul privind procedura de acordare a accesului la date aprobat

	4.
	Elaborarea regulamentului de colectare, transmitere, arhivare şi restabilire a datelor
	I, II
	Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat
	Martie 2013
	Regulamentul de colectare, transmitere, arhivare şi restabilire a datelor aprobat

	5.
	Identificarea şi colectarea iniţială a clasificatoarelor
	II, IV
	Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
	Ianuarie 2013
	Colectarea iniţială a clasificatoarelor finalizată

	6.
	Identificarea organizaţiilor incluse în schema de pilotare
	II, III, IV
	Cancelaria de Stat, organizaţiile-pilot
	Decembrie 2012
	Lista organizaţiilor incluse în schema de pilotare aprobată

	7.
	Analiza proceselor de lucru, a fluxurilor şi a resurselor informaţionale ale organizaţiilor incluse în schema de pilotare
	I, II, III, IV
	Cancelaria de Stat, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, organizaţiile-pilot
	Mai 2013
	Rapoartele de evaluarea ex-ante finalizate

	8.
	Identificarea soluţiei tehnice pentru platforma de interoperabilitate
	I, II, III, IV
	Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
	Mai 2013
	Soluţia tehnică identificată şi achiziţionată

	
Etapa 2: Implementarea platformei de interoperabilitate

	9.
	Elaborarea regulamentului de operare a platformei de interoperabilitate
	I
	Cancelaria de Stat
	Iulie 2013
	Regulamentul privind operarea eficientă şi securizată a platformei aprobat

	10.
	Implementarea soluţiei tehnice de interoperabilitate (platformei)
	I
	Cancelaria de Stat, operatorul
	August 2013
	Soluţia tehnică de interoperabilitate în stare operaţională

	11.
	Elaborarea regulamentului privind completarea şi utilizarea catalogului semantic
	II, IV
	Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
	Septembrie 2013
	Regulamentul privind completarea şi utilizarea catalogului semantic aprobat

	12.
	Elaborarea regulamentului de conectare la platformă
	I, II, III
	Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, operatorul
	Septembrie 2013
	Regulamentul de conectare la platformă aprobat
Regulamentul de testare şi acceptare operaţională elaborat şi aprobat

	13.
	Elaborarea regulamentului privind preluarea şi publicarea automatizată a datelor deschise
	IV
	Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
	Septembrie 2013
	Regulamentul privind preluarea şi publicarea automatizată a datelor deschise aprobat

	14.
	Elaborarea planului de acţiuni privind conectarea organizaţiilor incluse în schema de pilotare la platforma de interoperabilitate
	II, III, IV
	Cancelaria de Stat, organizaţiile-pilot
	Septembrie 2013
	Planul de acţiuni privind conectarea organizaţiilor incluse în schema de pilotare la platforma de interoperabilitate aprobat

	
Etapa 3: Conectarea serviciilor şi resurselor informaţionale

	15.
	Conectarea serviciilor de platformă din cadrul platformei guvernamentale comune la platforma de interoperabilitate
	I, II, III
	Cancelaria de Stat, operatorul
	Decembrie 2013
	Serviciile de platformă conectate
Modificările necesare la catalogul semantic operate

	16.
	Conectarea registrelor de stat de bază la platforma de interoperabilitate
	I, II, III
	Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
	Decembrie 2013
	Registrele de stat de bază conectate
Modificările necesare în catalogul semantic operate

	17.
	Conectarea organizaţiilor incluse în schema de pilotare la platforma de interoperabilitate conform planului de acţiuni
	II, III, IV
	Cancelaria de Stat, organizaţiile-pilot
	Martie 2014
	Organizaţiile-pilot conectate la platforma de interoperabilitate 
Adaptoarele necesare elaborate 
Modificările necesare la catalogul semantic operate

	
Etapa 4: Pilotarea

	18.
	Operarea platformei de interoperabilitate în regim de pilotare
	I, II, III, IV
	Cancelaria de Stat, operatorul
	Mai 2013
	Platforma de interoperabilitate operabilă în regim de pilotare

	19.
	Ajustarea, la necesitate, a regulamentelor tehnice în urma pilotării
	I, II, III, IV
	Cancelaria de Stat
	August 2014
	Regulamentele tehnice ajustate, după caz, în urma pilotării

	
Etapa 5: Lansarea platformei de interoperabilitatea şi conectare graduală a organizaţiilor

	20.
	Lansarea platformei de interoperabilitate în regim de producţie
	I, II, III, IV
	Cancelaria de Stat
	Septembrie 2014
	Platforma de interoperabilitate operată în regim de producţie

	21.
	Elaborarea planurilor de conectare graduală a organizaţiilor
	II, III, IV
	Cancelaria de Stat, organizaţiile
	Decembrie 2014
	Planurile de conectare graduală aprobate

	22.
	Conectarea graduală a tuturor autorităţilor administraţiei publice centrale
	II, III, IV
	Cancelaria de Stat, operatorul, organizaţiile
	2020
	Toate autorităţile administraţiei publice centrale conectate şi interoperabile


