8. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 

  

	№
п/п
	Действие
	Специ-
фические 
цели
	Ответственные
	Крайний
срок
	Ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
Этап 1: Подготовительный этап 

	1.
	Оценка потребностей в гармонизации нормативной базы
	II, III, IV
	Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия, Национальный центр защиты персональных данных
	январь 2013 г.
	Разработанный итоговый оценочной отчет с соответствующими рекомендациями

	2.
	Разработка типовых соглашений по обмену данными между органами
	II, III
	Государственная канцелярия
	декабрь 2012г.
	Утвержденные типовые соглашения и заявки

	3.
	Разработка Положения о процедуре предоставления доступа к данным
	II, III
	Государственная канцелярия, Национальный центр защиты персональных данных
	декабрь 2012 г.
	Утвержденное Положение о процедуре предоставления доступа к данным

	4.
	Разработка Положения о сборе, передаче, архивации и восстановлении данных
	I, II
	Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия
	март 2013 г.
	Утвержденное Положение о сборе, передаче, архивации и восстановлении данных

	5.
	Установление и начальный сбор классификаторов
	II, IV
	Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи
	январь 2013 г.
	Завершенный начальный сбор классификаторов

	6.
	Установление организаций, включенных в схему пилотирования
	II, III, IV
	Государственная канцелярия, пилотные организации
	декабрь 2012 г.
	Утвержденный список организаций, включенных в схему пилотирования

	7.
	Анализ рабочих процессов, информационных потоков и информационных ресурсов организаций, включенных в схему пилотирования
	I, II, III, IV
	Государственная канцелярия, Национальный центр защиты персональных данных, пилотные организации
	май 2013 г.
	Завершенные отчеты предварительной оценки

	8.
	Установление технического решения для платформы интероперабельности
	I, II, III, IV
	Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи
	май 2013 г.
	Установленное и закупленное техническое решение

	
Этап 2: Внедрение платформы интероперабельности 

	9.
	Разработка Положения о функционировании платформы интероперабельности
	I
	Государственная канцелярия
	июль 2013 г.
	Утвержденное Положение об эффективном и безопасном функционировании платформы интероперабельности

	10.
	Внедрение технического решения интероперабельности (платформа)
	I
	Государственная канцелярия, оператор
	август 2013 г.
	Функциональное техническое решение интероперабельности

	11.
	Разработка Положения о пополнении и использовании семантического каталога
	II, IV
	Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи
	сентябрь 2013 г.
	Утвержденное Положение о пополнении и использовании семантического каталога

	12.
	Разработка Положения о подключении к платформе
	I, II, III
	Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи, оператор
	сентябрь 2013 г.
	Утвержденное Положение о подключении к платформе 
Разработанное и утвержденное Положение о тестировании и доступе

	13.
	Разработка Положения об автоматическом получении и обнародовании открытых данных
	IV
	Государственная канцелярия, Министерство информационных технологий и связи
	сентябрь 2013 г.
	Утвержденное Положение об автоматическом получении и обнародовании открытых данных

	14.
	Разработка плана действий о подключении к платформе интероперабельности организаций, включенных в схему пилотирования
	II, III, IV
	Государственная канцелярия, пилотные организации
	сентябрь 2013 г.
	Утвержденный план действий о подключении к платформе интероперабельности организаций, включенных в схему пилотирования

	
Этап 3: Подключение информационных ресурсов и услуг 

	15.
	Подключение платформенных услуг единой правительственной платформы к платформе интероперабельности
	I, II, III
	Государственная канцелярия, оператор
	декабрь 2013 г.
	Подключенные платформенные услуги 
Внесенные в семантический каталог необходимые изменения

	16.
	Подключение основных государственных регистров к платформе интероперабельности
	I, II, III
	Министерство информационных технологий и связи, Государственная канцелярия, Национальный центр защиты персональных данных
	декабрь 2013 г.
	Подключенные основные государственные регистры 
Внесенные в семантический каталог необходимых изменений

	17.
	Подключение организаций, включенных в схему пилотирования, к платформе интероперабельности согласно плану действий
	II, III, IV
	Государственная канцелярия, пилотные организации
	март 2014 г.
	Подключенные к платформе интероперабельности пилотные организации 
Разработанные необходимые адаптеры 
Внесенные в семантический каталог необходимые изменения

	
Этап 4: Пилотирование 

	18.
	Функционирование платформы интероперабельности в пилотном режиме
	I, II, III, IV
	Государственная канцелярия, оператор
	май 2013 г.
	Функционирующая в пилотном режиме платформа интероперабельности

	19.
	Гармонизация технических регламентов, если это необходимо, в результате пилотирования
	I, II, III, IV
	Государственная канцелярия
	август 2014 г.
	Гармонизированные (при необходимости) технические регламенты в результате пилотирования

	
Этап 5: Запуск платформы интероперабельности и поэтапное подключение организаций 

	20.
	Запуск платформы интероперабельности в производственном режиме
	I, II, III, IV
	Государственная канцелярия
	сентябрь 2014 г.
	Функционирующая в производственном режиме платформа интероперабельности

	21.
	Разработка планов поэтапного подключения организаций
	II, III, IV
	Государственная канцелярия, организации
	декабрь 2014 г.
	Утвержденные планы поэтапного подключения

	22.
	Поэтапное подключение всех центральных органов публичного управления
	II, III, IV
	Государственная канцелярия, оператор, организации
	2020 год
	Подключенные и интероперабельные все центральные органы публичного управления


