     Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.409

din 16 iunie  2015

Foaia de parcurs pentru sectorul electroenergetic

din Republica Moldova

I. OBIECTIVE ŞI SARCINI SPECIFICE

1. Obiectivul Foii de parcurs pentru sectorul electroenergetic din Republica Moldova este de a crea cadrul normativ, instituţional şi organizaţional în sectorul electroenergetic, precum şi de a asigura securitatea furnizării energiei electrice, ca urmare a realizării obiectivelor  specifice stipulate în Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.102 din 5 februarie 2013 (în continuare – Strategia energetică).

2. Foaia de parcurs pentru sectorul electroenergetic identifică pachetele de lucru, sarcinile şi acţiunile specifice, distribuie responsabilităţile între principalele părţi interesate, estimează termenii asociaţi cu acţiunile propuse, evaluează tipul costurilor şi cuantifică costurile indicative ale celor mai importante proiecte investiţionale. Foaia de parcurs pentru sectorul energetic determină procesul de evaluare, raportare şi mecanismele de monitorizare a progresului în cadrul procesului de implementare a acţiunilor stabilite.

3. Implementarea cu succes a Foii de parcurs pentru sectorul electroenergetic va conduce la realizarea următoarelor sarcini specifice:

1)  elaborarea şi adoptarea cadrului normativ în sectorul electroenergetic din Republica Moldova în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene, în special cu prevederile pachetelor energetice II şi III;
2)  consolidarea cadrului instituţional şi organizaţional în sectorul electroenergetic, precum şi dezvoltarea pieţei energiei electrice;

3)  sporirea securităţii energetice în sectorul electroenergetic prin:
a) implementarea proiectelor de interconexiune asincrone cu Uniunea Europeană (România) și sincrone cu Ucraina; 

b)  consolidarea reţelelor interne de transport al energiei electrice;
4)  aderarea la Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi de Sistem pentru Energie Electrică (ENTSO-E);

5) preluarea de către operatorul de transport şi sistem din sectorul electroenergetic a celor mai bune practici europene în domeniul energiei electrice etc.
4. Indicatorii de progres pentru sectorul electroenergetic au fost stabiliţi în Strategia energetică.

II. CARACTERISTICA PACHETELOR DE LUCRU

	Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului normativ pentru sectorul electroenergetic   


5. Finalizarea transpunerii Pachetului energetic II  şi implementarea Pachetului energetic III  în Republica Moldova sunt cele mai importante acţiuni pentru asigurarea funcţionării eficiente şi competitive a sectorului electroenergetic, în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene.

6. Legea nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.127-133, art. 311), cu modificările și completările ulterioare, transpune Pachetul energetic II. Legea nominalizată creează cadrul necesar aplicării Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de abrogare a Directivei 96/92/CE, precum şi a Directivei 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri. 

7. Pachetul energetic III în sectorul energiei electrice include transpunerea Directivei 2009/72/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003.

8. Pentru implementarea prevederilor Directivei 2009/72/CE şi ale Regulamentului  nr. 714/2009 va fi elaborat un nou proiect de lege cu privire la energia electrică. 

9. Setul de acţiuni pentru elaborarea cadrului normativ al sectorului electroenergetic, în vederea implementării Pachetului energetic III, este prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Setul de acţiuni pentru elaborarea cadrului

normativ al sectorului electroenergetic

	Nr.

d/o
	Acţiunile
	Actul normativ transpus din

acquis-ul Uniunii Europene
	Termenul
	Indicatorii de perfor-manță
	Instituţia responsabilă şi

partenerii
	Costu-rile,

mil. lei

	1. 
	Coordonarea şi definitivarea proiectului noii legi cu privire la energia electrică
	Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE
	Trimestrul II, 2015
	Proiectul de lege definitivat
	Ministerul Economiei 


	Asistenţă tehnică oferită de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvol-tare Interna-ţională

	2. 
	Aprobarea proiectului noii legi cu privire la energia electrică
	-
	Trimestrul III, 2015
	Lege aprobată
	Guvernul Republicii Moldova
	-

	3. 
	Elaborarea şi aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind condiţiile de acces la reţeaua pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică


	Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003
	Pe parcursul unui an de la publicarea noii  legi cu privire la energia electrică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
	Regulament definitivat şi aprobat 
	Agenţia Naţională pentru Reglemen-tare în Energetică, Ministerul Economiei  
	Asistenţă tehnică

	4. 
	Elaborarea şi aprobarea legislaţiei secundare  în domeniul energiei electrice


	Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentu-lui (CE) nr.736/96
	Trimestrul

IV, 2016
	Legislație secundară aprobată
	Ministerul Economiei,

Agenţia Naţională pentru Reglemen-tare în Energetică  


	Asistenţă tehnică


	Pachetul de lucru 2:  Consolidarea cadrului instituţional şi organizaţional  în sectorul electroenergetic. Dezvoltarea pieţei energiei electrice  


10. Republica Moldova va demara implementarea unui cadru de piaţă instituţional şi operaţional eficient pentru sectorul electroenergetic, cu actori de piaţă licenţiaţi, înregistraţi ca participanţi pe piaţă şi complet responsabili de acţiunile lor în cadrul zilnic de pe piaţă, conform aranjamentelor comerciale (bilaterale şi/sau participarea pe piaţa spot).

11. În conformitate cu Tratatul Comunităţii Energetice, liberalizarea pieţei energetice din Moldova este stabilită pentru 1 ianuarie 2015 (D/2009/03/MC    C-En). Pentru ca Republica Moldova să fie gata să îndeplinească cerinţele unei pieţe liberalizate, va fi creat cadrul instituţional, iar după finalizarea acestuia, sistemul real şi personalul operativ vor parcurge un  proces de adaptare şi de instruire practică. 

12. Pentru a facilita liberalizarea pieţei  energiei electrice, Guvernul Republicii Moldova va desemna operatorul pieţei energiei electrice şi furnizorul central de energie electrică (la etapa inițială este posibilă desemnarea aceleiași întreprinderi) şi va dispune crearea pieţei centralizate a energiei electrice. 

13. Împreună cu operatorii reţelei de transport şi de sistem, operatorii pieţei vor furniza mecanisme de piaţă şi produse eficiente pentru a facilita comercializarea transparentă şi lichidă a energiei, conform diferitor condiţii şi perioade de timp (licitarea publică/electronică a contractelor bilaterale, piaţa pentru ziua următoare, piaţa intrazilnică, piaţa de echilibrare etc.).

14. În prezent, în Republica Moldova nu există o concurenţă reală în sectorul electroenergetic. Aceasta poate să apară doar ca urmare a deschiderii oficiale şi reale a pieţei centralizate a energiei electrice, ceea ce ar permite intrarea unor noi participanţi. În cadrul procesului de intrare pe piaţă a unor noi companii, participanţii străini vor solicita ca în piaţa emergentă să existe produse similare celor de care aceştia beneficiază  pe piaţa internă de energie electrică a Uniunii Europene. 

15. Setul de acţiuni pentru consolidarea cadrului instituţional şi organizaţional în sectorul electroenergetic, precum şi dezvoltarea pieţei energiei electrice din Republica Moldova este prezentat în tabelul 2.
Tabelul 2

Setul de acţiuni propuse pentru consolidarea cadrului instituţional şi organizaţional, precum şi pentru dezvoltarea pieţei în domeniul energiei electrice

	Nr.

d/o
	Acţiunile
	Termenul
	Indicatorii de performanţă
	Instituţia responsabilă

şi partenerii
	Costurile,

mil lei

	1. 
	Separarea legală a activităţii de distribuţie de cea de furnizare a energiei electrice
	1 ianuarie 2015 (conform Legii cu privire la energia electrică)
	Activitățile de distribuţie și furnizare separate
	ÎCS „RED Union 

Fenosa” SA,

SA RED Nord,

SA „RED Nord-Vest”


	-

	2. 
	Finalizarea separării funcţionale, legale şi contabile a activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
	Trimestrul II, 2015
	Separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare  finalizată
	Operatorii de distribuţie 


	-

	3. 
	Încheierea contractelor de achiziţionare a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice
	Trimestrul II, 2015
	Contractele de achiziţionare a energiei electrice încheiate
	Operatorii de reţea 
	-

	4. 
	Ajustarea tarifelor pentru serviciul de transport şi pentru serviciul de distribuţie, în baza cererii operatorilor de reţea
	Trimestrul III, 2015
	Tarife ajustate
	Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
	-

	5. 
	Certificarea operatorului de transport şi de sistem
	Trimestrul I, 2016
	Operatorul de transport şi de sistem certificat
	ÎS „Moldelectrica”, 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică


	-

	6. 
	Desemnarea furnizorului central de energie electrică
	Trimestrul I, 2016
	Furnizorul central de energie electrică desemnat
	Guvernul

Republicii Moldova 


	Se va estima ulterior

	7. 
	Desemnarea operatorului pieţei energiei electrice şi dispunerea creării pieţei centralizate a energiei electrice (funcţiile de operator al pieţei energiei electrice şi de furnizor central al energiei electrice pot fi impuse uneia şi aceleiaşi întreprinderi)
	Trimestrul I, 2016
	Operatorul pieţei energiei electrice desemnat
	Guvernul Republicii Moldova


	Se va estima ulterior

	8. 
	Întocmirea şi prezentarea Secretariatului Comunităţii Energetice  a raportului privind monitorizarea siguranţei aprovizionării cu energie electrică


	Trimestrul IV, 2015
	Raport prezentat
	Ministerul Economiei 
	-


	Pachetul de lucru 3: Promovarea proiectelor investiţionale în infrastructura

                                   electroenergetică 


16. Acest pachet de lucru include implementarea proiectelor investiţionale majore în sectorul electroenergetic:

a. Prezentarea proiectelor de infrastructură prioritare cu Uniunea Europeană (România) în domeniul energiei electrice
17. În scopul coordonării priorităţilor imediate ale Republicii Moldova  şi ale României cu privire la cooperarea în domeniul energiei electrice, în perioada 2012-2015, au avut loc un şir de consultări moldo-române în domeniul energetic. Problema energiei electrice a fost discutată la diferite niveluri, avînd la bază solicitarea Republicii Moldova de a reconsidera priorităţile ce vizează interconexiunile electroenergetice dintre Republica Moldova şi România, în funcţie de rezultatele studiului de fezabilitate pentru aderarea la ENTSO-E, împreună cu Ucraina, şi ale studiilor de fezabilitate pentru interconectările asincrone.

18. Strategia energetică prevede posibilitatea dezvoltării proiectelor de interconexiune în regim asincron cu sistemul ENTSO-E prin construcţia convertoarelor back-to-back (în continuare – BtB), menţinînd în paralel posibilitatea de a activa în regim sincron cu sistemul electroenergetic al Ucrainei.

19. Realizarea proiectelor investiţionale descrise mai jos va avea ca impact asigurarea unui nivel mai înalt de securitate energetică pentru Republica Moldova şi integrarea pe piaţa energetică europeană.

20. Se propune următorul concept de acordare a priorităţii proiectelor investiţionale care pot fi construite într-un  termen relativ scurt şi cu costuri optime.

21. Staţia back-to-back (BtB) Vulcăneşti + Linia electrică aeriană (LEA) 330 kV Vulcăneşti-Chişinău:
1) capacitatea convertorului: 500 MW;

2) perioada estimativă a realizării proiectului (inclusiv lucrările de proiectări tehnice, construcţie şi de instalare-montare): 1,5-2 ani; 
3) costul proiectului: circa 140 mil. euro

22. Guvernul Republicii Moldova a solicitat suportul Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Pentru elaborarea proiectului tehnic, instalarea staţiei BtB şi construcţia liniei electrice aeriene este necesar suportul financiar al partenerilor de dezvoltare şi al organizaţiilor financiare internaţionale.

23. Setul de acţiuni pentru implementarea proiectului „Staţia back-to-back (BtB) Vulcăneşti+Linia (LEA) 330 kV Vulcăneşti-Chişinău”  este prezentat în tabelul 3.
Tabelul 3
Setul de acţiuni propuse pentru proiectul

Staţia back-to-back (BtB) Vulcăneşti + Linia (LEA) 330 kV 

Vulcăneşti-Chişinău
	Nr.

d/o


	Acţiunile
	Termenul
	Indicatorii de performanță 
	Instituţia responsabilă şi

partenerii
	Costurile,

mil lei

	1. 
	Numirea consultantului tehnic pentru elaborarea studiului de fezabilitate
	Trimestrul 

II, 2015
	Consultantul tehnic desemnat
	Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	-

	2. 
	Organizarea Unităţii de implementare a proiectului 
	Trimestrul 

II, 2015
	Unitatea de implementare organizată
	Ministerul Economiei


	Se va estima ulterior

	3. 
	Finalizarea studiului de prefezabilitate 
	Trimestrul IV, 2015
	Studiu de prefezabilitate finalizat
	Ministerul Economiei,

consultantul
	Se va estima ulterior

	4. 
	Finalizarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza impactului social şi asupra mediului
	Trimestrul 

II, 2016
	Studiu de fezabilitate finalizat
	Ministerul Economiei,

consultantul
	Se va estima ulterior

	5. 
	Derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi obţinerea Acordului de mediu (conform Legii nr. 86 din  29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului) 
	Trimestrul 

II, 2016
	Acordul de mediu obținut
	Ministerul Economiei,

Ministerul Mediului
	-

	6. 
	Elaborarea proiectului tehnic de bază 
	Trimestrul IV, 2016
	Proiectul tehnic elaborat
	Ministerul Economiei, 

Unitatea de implementare a proiectului
	Se va estima ulterior

	7. 
	Obţinerea de autorizaţii pentru construcţii şi efectuarea procedurilor legate de achiziţionarea terenurilor 
	Trimestrul IV, 2016
	Autorizații obținute,

proceduri efectuate
	Ministerul Economiei, 

Unitatea de implementare a proiectului
	-

	8. 
	Derularea procedurilor de aprobare a proiectului 
	Trimestrul IV, 2016
	Proceduri de aprobare finalizate
	Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare 
	-

	9. 
	Semnarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	Trimestrul IV, 2016
	Acordul de finanțare semnat
	Guvernul Republicii Moldova,

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare 
	-

	10. 
	Selectarea şi contractarea antreprenorului general  şi a consultantului pentru supravegherea lucrărilor
	Trimestrul I, 2017
	Antreprenorul general  şi  consultantul contractați
	Guvernul Republicii Moldova,

ÎS „Moldelectrica” 
	-

	11. 
	Efectuarea lucrărilor de construcţie a liniei electrice aeriene şi de instalare a staţiei BtB
	Trimestrul I, 2019
	Linia electrică aeriană construită,

stația BtB instalată
	Antreprenorul general
	2660,0

(140,0 mil. euro)

	12. 
	Darea în exploatare
	Trimestrul 

II, 2019
	Linia electrică aeriană și stația BtB date în exploatare
	Antreprenorul general,

consultantul pentru supravegherea lucrărilor
	-


24. Staţia back-to-back + Linia Iaşi (România)-Ungheni-Străşeni:
1) distanţa Străşeni-Ungheni-Iaşi (prima etapă): circa 120 km;

2) capacitatea convertorului: circa 500 MW;

3) perioada estimativă a realizării proiectului (inclusiv lucrările de proiectare tehnică, construcţie şi de instalare-montare a liniei electrice aeriene, a substaţiei 330/400 kV şi a staţiei BtB) : 4 ani;

4) costul proiectului: circa 106 mil. euro (fără substaţia electrică 330/400 kV):  circa 36 mil. euro partea lineară Străşeni-Ungheni-Iaşi (reieşind din costul 1 km al LEA 330 kV egal cu 300 mii euro); circa 70 mil. euro – convertor BtB. 

25. Guvernul Republicii Moldova a solicitat suportul Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Pentru elaborarea proiectului tehnic, instalarea staţiei BtB şi construcţia liniei electrice aeriene este necesar suportul financiar al partenerilor de dezvoltare şi al organizaţiilor financiare internaţionale. Realizarea proiectului este condiţionată de întărirea corespunzătoare a reţelei de transport al energiei electrice din România.

26.  Setul de acţiuni pentru implementarea proiectului „Staţia back-to-back+Linia Iaşi (România)-Ungheni-Străşeni”  este prezentat în tabelul 4.
Tabelul 4

Setul de acţiuni propuse pentru proiectul

„Staţia back-to-back + Linia Iaşi (România)-Ungheni-Străşeni”

	Nr.

d/o
	Acţiunile
	Termenul
	Indicatorii de performanță
	Instituţia responsabilă şi

partenerii
	Costurile,

mil lei

	1. 
	Numirea consultantului tehnic pentru elaborarea studiului de fezabilitate
	Trimestrul II, 2015
	Consultant desemnat
	Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	-

	2. 
	Finalizarea studiului de prefezabilitate 
	Trimestrul II, 2016
	Studiu de pre-fezabilitate finalizat
	Ministerul Economiei, 

consultantul
	Se va estima ulterior

	3. 
	Finalizarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza impactului social asupra mediului
	Trimestrul IV, 2016
	Studiu de fezabilitate finalizat
	Ministerul Economiei, 

consultantul
	Se va estima ulterior

	4. 
	Derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi obţinerea Acordului de mediu (conform Legii privind evaluarea impactului asupra mediului)
	Trimestrul I, 2017
	Acordul de mediu obținut
	Ministerul Economiei,

Ministerul Mediului 
	-

	5. 
	Elaborarea proiectului tehnic de bază 
	Trimestrul III, 2017
	Proiectul tehnic elaborat
	Ministerul Economiei, 

Unitatea de implementare a proiectului
	Se va estima ulterior

	6. 
	Obţinerea de autorizaţii pentru construcţii şi efectuarea procedurilor legate de achiziţionarea terenurilor 
	Trimestrul IV, 2017
	Autorizații obținute,

proceduri efectuate
	Ministerul Economiei,

Unitatea de implementare a proiectului
	-

	7. 
	Derularea procedurilor de aprobare a proiectului 
	Trimestrul IV, 2017
	Proceduri de aprobare finalizate
	Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	-

	8. 
	Semnarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	Trimestrul IV, 2017
	Acordul de finanțare semnat
	Guvernul Republicii Moldova,

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	-

	9. 
	Selectarea şi contractarea antreprenorului general  şi a consultantului pentru supravegherea lucrărilor
	Trimestrul I, 2018
	Antreprenorul general  şi consultantul contractați
	Guvernul Republicii Moldova,

ÎS „Moldelectrica” 
	-

	10. 
	Efectuarea lucrărilor de construcţie a liniei electrice aeriene şi de instalare a staţiei BtB
	Trimestrul III, 2021
	Linia electrică aeriană construită,

stația BtB instalată
	Antreprenorul general
	2014,0

(106,0 mil. euro)

	11. 
	Darea în exploatare
	Trimestrul IV, 2021
	Linia electrică aeriană și stația BtB date în exploatare
	Antreprenorul general,

consultantul pentru supravegherea lucrărilor
	-


27. Staţia back-to-back + Linia (LEA) 400 kV Bălţi-Suceava (România): 

1) distanţa – 139 km: 90 km – România, 49 km – pe teritoriul Republicii Moldova;

2) capacitatea convertorului: 500 MW;

3) perioada estimativă a realizării proiectului (inclusiv lucrările de proiectare tehnică, construcţie şi de instalare-montare): 3 ani;

4) costul proiectului: circa 131,2 mil. euro (studiul de fezabilitate din anul 2010): costul total al liniei electrice aeriene 400 kV pe teritoriul României  + 50% din costul BtB – 68,6 mil. euro; costul total al liniei electrice aeriene        400 kV pe teritoriul Republicii Moldova + 50% din costul BtB – 62,6 mil. euro.

28. La 18 februarie 2011 a fost semnat Memorandumul de înţelegere dintre ÎS „Moldelectrica” şi SC „Transelectrica” privind construcţia liniei (LEA) 400 kV Bălţi-Suceava, pentru care studiul de fezabilitate a fost finanţat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. Studiul de fezabilitate a fost elaborat în 2010, iar în 2014 Ministerul Economiei a solicitat actualizarea acestuia de către Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, reieşind din condiţiile actuale ale prețurilor energiei electrice în România și Ucraina. Pentru elaborarea proiectului tehnic, instalarea staţiei BtB şi construcţia liniei electrice aeriene este necesar suportul financiar al partenerilor de dezvoltare şi organizaţiilor financiare internaţionale. Realizarea proiectului este condiţionată de întărirea corespunzătoare a reţelei de transport al energiei electrice din România.
29. Setul de acţiuni pentru implementarea proiectului „Staţia back-to-back + Linia (LEA) 400 kV Bălţi-Suceava (România)”  este prezentat în tabelul 5.

Tabelul 5

Setul de acţiuni propuse pentru proiectul

„Staţia back-to-back+Linia (LEA) 400 kV Bălţi-Suceava (România)”

	Nr.

d/o
	Acţiunile
	Termenul
	Indicatorii de performanță
	Instituţia responsabilă şi

partenerii
	Costurile,

mil lei

	1. 
	Numirea consultantului tehnic pentru actualizarea studiului de fezabilitate
	Trimestrul II, 2015
	Consultant desemnat
	Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	-

	2. 
	Actualizarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza impactului social asupra mediului
	Trimestrul IV, 2016
	Studiu de fezabilitate actualizat
	Ministerul Economiei,

consultantul
	Se va estima ulterior

	3. 
	Derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi obţinerea Acordului de mediu (conform Legii privind evaluarea impactului asupra mediului)
	Trimestrul I, 2017
	Acordul de mediu obținut
	Ministerul Economiei,

Ministerul Mediului
	-

	4. 
	Elaborarea proiectului tehnic de bază 
	Trimestrul III, 2017
	Proiectul tehnic elaborat
	Ministerul Economiei,

Unitatea de implementare a proiectului
	Se va estima ulterior

	5. 
	Obţinerea de autorizaţii pentru construcţii şi efectuarea procedurilor legate de achiziţionarea terenurilor 
	Trimestrul IV, 2017
	Autorizații obținute,

proceduri efectuate
	Ministerul Economiei,

Unitatea de implementare a proiectului
	-

	6. 
	Derularea procedurilor de aprobare a proiectului 
	Trimestrul IV, 2017
	Proceduri de aprobare finalizate
	Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	-

	7. 
	Semnarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	Trimestrul IV, 2017
	Acordul de finanțare semnat
	Guvernul Republicii Moldova,

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
	-

	8. 
	Selectarea şi contractarea antreprenorului general  şi a consultantului pentru supravegherea lucrărilor
	Trimestrul I, 2018
	Antreprenorul general  şi consultantul contractați
	Guvernul Republicii Moldova,

ÎS „Moldelectrica”
	-

	9. 
	Efectuarea lucrărilor de construcţie a liniei electrice aeriene şi de instalare a staţiei BtB
	Trimestrul III, 2020
	Linia electrică aeriană construită,

stația BtB instalată
	Antreprenorul general


	2493,0

(131,2 mil. euro)

	10. 
	Darea în exploatare
	Trimestrul IV, 2020
	Linia electrică aeriană şi stația BtB date în exploatare
	Antreprenorul general,

consultantul pentru supravegherea lucrărilor
	-


b. Prezentarea proiectului de infrastructură prioritar cu Ucraina (Parte contractantă la Tratatul Comunităţii Energetice) în domeniul energiei electrice
30. Actualmente, congestia pe interconexiunea Republica Moldova-Ucraina limitează importul şi tranzitul de energie electrică. 

31. Pentru a spori capacitatea interconectării Republica Moldova-Ucraina, este necesară construcţia celei de-a doua linii electrice aeriene de 330 kV Bălţi-Novodnestrovsk cu lungimea de 123 de km (87 de km pe teritoriul Republicii Moldova), studiul de fezabilitate fiind finalizat pe Partea moldovenească. Costul proiectului este estimat la 28,5 mil. euro. 

32. Ministerul Economiei a pregătit informaţia privind semnarea Memorandumului de înţelegere pentru construcţia liniei de interconexiune       330 kV Bălţi-Novodnestrovsc, ca urmare a deciziei Protocolului celei de-a XIII-a Comisii interguvernamentale moldo-ucrainene pentru cooperare comercial-economică, desfăşurate la 10-11 noiembrie 2011 la Chişinău, care a fost transmisă Părţii ucrainene. Realizarea proiectului este condiţionată de întărirea corespunzătoare a reţelei de transport al energiei electrice din Ucraina.
33. Setul de acţiuni pentru implementarea proiectului investiţional de infrastructură  cu Ucraina în domeniul energiei electrice este prezentat în    tabelul nr.6.
Tabelul 6

Setul de acţiuni propuse pentru proiectul

„Linia electrică aeriană 330 kV Bălţi-Novodnestrovsk”

	Nr.

d/o
	Acţiunile
	Termenul
	Indicatorii de performanță
	Instituţia responsabilă 

şi partenerii
	Costurile,

mil lei

	1. 
	Semnarea Memorandumului de înţelegere pentru construcţia liniei electrice aeriene
	Trimestrul

 I, 2016
	Memorandumul de înţelegere semnat
	Ministerul Economiei


	-

	2. 
	Identificarea surselor de finanţare pentru studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi construcţia liniei electrice aeriene
	Trimestrul

 I, 2016
	Surse de finanțare identificate, 
mil lei/euro
	Guvernul Republicii Moldova, 
donatorii,

organizaţiile financiare internaţionale


	-

	3. 
	Elaborarea studiului de prefezabilitate
	Trimestrul II, 2016
	Studiu de pre-fezabilitate elaborat
	Ministerul Economiei,

consultantul pentru supravegherea lucrărilor
	Se va estima ulterior

	4. 
	Elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza impactului social asupra mediului
	Trimestrul IV, 2016
	Studiu de fezabilitate elaborat
	Ministerul Economiei, 

consultantul pentru supravegherea lucrărilor
	Se va estima ulterior

	5. 
	Derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi obţinerea Acordului de mediu (conform Legii privind evaluarea impactului asupra mediului)
	Trimestrul

 I, 2017
	Acordul de 

mediu obținut
	Ministerul Economiei,

Ministerul Mediului 
	-

	6. 
	Elaborarea proiectului tehnic de bază 
	Trimestrul III, 2017
	Proiectul tehnic elaborat
	Ministerul Economiei,

Unitatea de implementare a proiectului
	Se va estima ulterior

	7. 
	Obţinerea de autorizaţii pentru construcţii şi efectuarea procedurilor legate de achiziţionarea terenurilor 
	Trimestrul IV, 2017
	Autorizații obținute,

proceduri efectuate
	Ministerul Economiei,

Unitatea de implementare a proiectului 
	-

	8. 
	Selectarea şi contractarea antreprenorului general  şi a consultantului pentru supravegherea lucrărilor
	Trimestrul

 I, 2018
	Antreprenorul general  şi consultantul contractați
	Guvernul Republicii Moldova, 

ÎS „Moldelectrica” 
	-

	9. 
	Efectuarea lucrărilor de construcţie a liniei electrice aeriene 
	Trimestrul III, 2021
	Linia electrică aeriană construită
	Antreprenorul general


	542,0

(28,5 mil. euro)

	10. 
	Darea în exploatare
	Trimestrul IV, 2021
	Linia electrică aeriană dată în exploatare
	Antreprenorul general,

consultantul pentru supravegherea lucrărilor
	-


	Pachetul de lucru 4: Alte măsuri pentru sectorul electroenergetic  


34. Acest pachet de lucru include măsuri suplimentare ce ţin de îmbunătăţirea securităţii aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova  (tabelul 7):

1) aderarea la ENTSO-E ca un element pentru integrarea pe piaţa energetică europeană;

2) consolidarea şi reabilitarea reţelelor interne de transport al energiei electrice, ceea ce va îmbunătăţi eficienţa energetică a reţelei ÎS „Moldelectrica”, va consolida stabilitatea furnizării de energie şi va îmbunătăţi operaţiunile generale ale companiei;

3) alinierea activităţii sectorului electroenergetic la  nivelul  standardelor internaţionale şi al tehnologiilor performante aplicate în Uniunea Europeană etc.
Tabelul 7

Setul de acţiuni suplimentare în domeniul 

securităţii furnizării energiei electrice

	Nr.

d/o
	Acţiunile
	Termenul
	Indicatorii de performanţă
	Instituţia responsabilă şi

partenerii
	Costurile,

mil lei

	1. 
	Elaborarea studiului de fezabilitate privind aderarea comună a Republicii Moldova şi Ucrainei la ENTSO-E
	Trimestrul

IV, 2015
	Studiu de fezabilitate elaborat
	Ministerul Economiei,

consultantul pentru supravegherea lucrărilor
	133,0

(7,0 mil. euro)

	2. 
	Aprobarea deciziei asupra selectării alternativei tehnice privind aderarea comună a Republicii Moldova şi Ucrainei la ENTSO-E
	Trimestrul

IV, 2016
	Decizia aprobată
	Ministerul Economiei 
	-

	3. 
	Aderarea Republicii Moldova la ENTSO-E
	-
	Aderare realizată
	Ministerul Economiei 
	Se va estima ulterior

	4. 
	Reabilitarea reţelelor interne de transport al energiei electrice
	Trimestrul

IV, 2017
	Reţelele interne de transport reabilitate, km
	ÎS

 „Moldelectrica”


	747,0

(39,3 mil. euro)

	5. 
	Introducerea reţelelor electrice inteligente
	2030
	Reţelele electrice inteligente implementate
	Ministerul Economiei,

ÎS „Moldelectrica”


	Se va estima ulterior


III. PROCEDURILE DE EVALUARE  ŞI RAPORTARE

35. Comitetul de supraveghere nr.1 va fi responsabil de coordonarea şi evaluarea implementării Foii de parcurs în domeniul energetic.

36. Constituirea Comitetului de supraveghere nr.1 şi aprobarea componenţei acestuia va fi efectuată de  către Ministerul Economiei în calitate de preşedinte al Comitetului.

37. Calitatea de membru va fi atribuită tuturor instituţiilor-cheie în domeniul energetic cu competenţe în domeniul energiei electrice, care vor delega cîte un reprezentant în componența Comitetului de supraveghere:

1) Ministerul Economiei (preşedinte);
2) Cancelaria de Stat;

3) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 
4) Ministerul Finanţelor; 
5) Ministerul Mediului;
6) Agenţia pentru Eficienţă Energetică; 

7) ÎS „Moldelectrica”;
8) SA „CET-2”; 
9) Academia de Ştiinţe a Moldovei/Institutul de Energetică;
10) Universitatea Tehnică din Moldova;
11) ONG-urile;

12) alţi membri (asociații de profil etc.).
38. Observatori în Comitetul de supraveghere nr.1 vor fi reprezentanţii comunităţii donatorilor (de exemplu Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, Ambasada Suediei în calitate de donator-coordonator etc.) şi ai instituţiilor financiare internaţionale (de exemplu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii etc.).

39. Comitetul de supraveghere se va convoca semestrial și în caz de necesitate.

40. Organul de raportare va fi Comitetul de supraveghere menţionat, care va elabora şi va prezenta, semestrial, raportul de activitate. 

41. Raportul va fi prezentat Ministerului Economiei, care, la rîndul său, îl va prezenta Guvernului Republicii Moldova.

