Приложение № 1
       к Постановлению Правительства 
	                   №409	от  16 июня 2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

I. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Целью Дорожной карты для электроэнергетического сектора Республики Молдова является создание нормативной, институциональной и организационной базы в электроэнергетическом секторе, а также обеспечение безопасности поставок электрической энергии вследствие выполнения специфических целей, предусмотренных в Энергетической стратегии Республики Молдова до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства № 102 от 5 февраля 2013 г. (в дальнейшем – Энергетическая стратегия).

2. Дорожная карта для электроэнергетического сектора определяет  пакеты работ, специфические задачи и действия, распределяет обязанности между ключевыми заинтересованными сторонами, устанавливает сроки, связанные с предлагаемыми действиями, оценивает виды затрат и определяет ориентировочную стоимость наиболее важных инвестиционных проектов. Дорожная карта для электроэнергетического сектора, определяет процесс оценки, отчетности и механизмы мониторинга прогресса в рамках процесса внедрения намеченных работ. 

3. Успешное внедрение Дорожной карты для электроэнергетического сектора приведет к реализации следующих специфических  задач:
1) разработка и принятие нормативной базы в электроэнергетическом секторе Республики Молдова в соответствии с законодательством Европейского Союза, в частности, с  положениями энергетических пакетов II и III;
2) укрепление институциональной и организационной базы в электроэнергетическом секторе, а также  развитие  рынка электрической энергии;
3) повышение энергетической безопасности в электроэнергетическом секторе путем:
a)  внедрения асинхронных проектов межсистемных линий  связи с Европейским Союзом (Румыния) и синхронных проектов с Украиной;
b) укрепления внутренних сетей передачи электроэнергии;
4) подключение к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E);
5) приобретение системным оператором передачи электроэнергетического сектора наилучших европейских практик в области электрической энергии и т.д. 
4. Показатели прогресса для электроэнергетического сектора были установлены в Энергетической стратегии.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАКЕТОВ РАБОТ

Пакет работ 1: Разработка нормативной базы для электроэнергетического сектора

5. Завершение переложения энергетического пакета II и внедрение энергетического пакета III в Республике Молдова являются важнейшими действиями по обеспечению эффективного и конкурентоспособного функционирования электроэнергетического сектора в соответствии с законодательством Европейского союза.
6. Закон №124-XVIII от 23 декабря 2009 года об электроэнергии (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 127-133, ст. 311), с последующими изменениями и дополнениями, перелагает Энергетический пакет II. Данный закон создает базу, необходимую для применения Директивы 2003/54/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 июня 2003 года об общих правилах внутреннего рынка электрической энергии и отмене Директивы 96/92/ЕС, а также Директивы 2005/89/ЕС Европейского парламента и Совета от 18 января 2006 года о мерах по обеспечению безопасности электроснабжения и привлечению инвестиций в инфраструктуру. 

7. Энергетический пакет III в электроэнергетическом секторе включает переложение Директивы 2009/72/EC Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года об общепринятых нормах для внутреннего рынка электрической энергии и отмене  Директивы 2003/54/ЕС и Регламента (ЕС) № 714/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года об условиях доступа к сети для трансграничного обмена электроэнергией и отмене Регламента (ЕС) № 1228/2003.

8. Для внедрения положений Директивы 2009/72/ЕС и Регламента      № 714/2009 будет разработан  новый проект закона об электроэнергии. 

9. Действия по разработке нормативной базы электроэнергетического сектора для внедрения Энергетического пакета III представлены в     таблице 1.
										   	


Таблица 1
 Действия по разработке нормативной базы 
электроэнергетического сектора 
	№
п/п
	Действия
	Нормативно-правовой акт,  перенятый из законодательства Европейского союза
	Срок
	Показатели достижений
	Ответствен-ный орган и
партнеры
	Стоимость,
млн. леев

	1. 
	Согласование и завершение проекта нового закона об электроэнергии
	Директива 2009/72/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года об общепринятых нормах для внутреннего рынка электрической энергии и отмене  Директивы 2003/54/ЕС
	II квартал
2015 года
	Согласованный проект закона 
	Министерство экономики 
	Техническая помощь, предоставлен-ная 
Агентством Соединенных Штатов Америки по междуна-
родному развитию

	2. 
	Одобрение нового проекта закона об электроэнергии
	-
	III квартал 2015 года
	Одобренный 
закон
	Правительство Республики Молдова 
	-

	3. 
	Разработка и утверждение Положения Национального агентства по регулированию в энергетике об условиях доступа к сети для трансграничного обмена электроэнергией
	Регламент (ЕС) 
№714/2009 Европейского парламента и Совета  от 13 июля 2009 года об условиях доступа к сети для трансграничного обмена электроэнергией и отмене Регламента (ЕС)  № 21228/2003
	В течение года от даты опубликования в Офици-альном мониторе  Республики Молдова нового закона об электро-энергии
	Завершенное и утвержденное Положение
	Национальное агентство по регулированию в энергетике, Министерство экономики 
	Техническая поддержка

	4.
	Разработка и утверждение вторичного  законодательства в области электроэнергии
	Регламент (ЕС, Euratom) № 617/2010 Совета от 24 июня 2010 года об информировании Комиссии о проектах инвестиций в энергетическую инфраструктуру в рамках Европейского союза и отмене Регламента (ЕС)      № 735/96
	IV квартал 2016 года
	Утвержденное вторичное законодательство 
	Министерство экономики,  Национальное агентство по регулированию в энергетике
	Техническая поддержка



Пакет работ 2: Укрепление институциональной и организационной базы в электроэнергетическом секторе. Развитие рынка электроэнергии

10. Республика Молдова приступит к внедрению эффективных институциональных и операциональных рыночных механизмов в электроэнергетическом секторе с лицензированными игроками рынка,  зарегистрированными в качестве  участников рынка, полностью ответственными за свои ежедневные операции на рынке, согласно торговым договоренностям (двусторонним и/или участие в спотовом рынке).

11. В соответствии с Соглашением о создании Энергетического сообщества, либерализация энергетического рынка Молдовы устанавливается с 1 января 2015 года (D/2009/03/MC С-Еn). Для того, чтобы Республика Молдова была готова выполнять требования либерализованного рынка, будет создана институциональная база, а после ее завершения существующая система и оперативный персонал должны пройти процесс адаптации  практического обучения. 

12. Для облегчения либерализации электроэнергетического рынка Правительство Республики Молдова назначит оператора рынка электрической энергии и центрального  поставщика электрической энергии (на начальном этапе  возможно назначение  тех же  самых предприятий) и распорядится о создании централизованного рынка электроэнергии. 

13. Совместно с операторами систем передачи электроэнергии операторы рынка электрической энергии будут поставлять рыночные механизмы и эффективные продукты для содействия прозрачному и ликвидному сбыту энергии согласно различным условиям и отрезкам времени (публичные/электронные торги двусторонних договоров, рынок на следующий день, рынок внутридневной торговли, балансирующий рынок и т.д.).

14. В настоящее время в Республике Молдова нет реальной конкуренции в энергетическом секторе. Она может появиться только вследствие официального и реального открытия централизованного рынка электрической энергии, что позволит вхождение новых участников. В процессе вхождения на рынок новых компаний, иностранные участники захотят, чтобы на зарождающемся рынке были доступны продукты,  схожие с теми, которыми они пользуются на внутреннем рынке электрической энергии в Европейском союзе. 

15. Предлагаемые действия по укреплению институциональной и организационной базы в электроэнергетическом секторе, а также по развитию рынка электроэнергии в Республике Молдова представлены в таблице 2.
						
										Таблица 2
 
Предлагаемые действия по укреплению институциональной и организационной базы, а также по  развитию  рынка в области электрической энергии 

	№
п/п
	Действия
	Срок
	Показатели достижений
	Ответственное учреждение и партнеры
	Стоимость, млн. леев

	1. 
	Правовое разделение деятельности по распределению  от деятельности поставкам   электроэнергии
	1 января 2015 г.  (Согласно Закону об электроэнергии)
	Разделенная деятельность по распределению и поставке 
	ИГП «RED Union Fenosa» АО
АО «RED Nord»
АО «RED Nord-Vest»

	-

	2. 
	Завершение функционального, юридического и бухгалтерского разделения деятельности по распределению и поставке электрической энергии
	II квартал 
2015 года
	Завершение разделения деятельности по распределению и поставке  
	Операторы распределительных сетей 
	-

	3. 
	Заключение договоров на закупку электрической энергии с целью покрытия технологических расходов и потерь электроэнергии в электросетях
	II квартал 
2015 года
	Заключенные договора на закупку электроэнергии 
	Операторы сети 
	-

	4. 
	Регулирование тарифов на услуги по транспортировке и на услуги по распределению на основании заявки операторов сети 
	III квартал 
2015 года
	Пересмотренные тарифы 
	Национальное агентство по регулированию в энергетике 
	-

	5. 
	Сертификация операторов передающей сети и системы
	I квартал
 2016 г. г.
	Сертифицированный оператор системы и передачи электроэнергии
	ГП «Moldelectrica»,
Национальное агентство по регулированию в энергетике
	-

	6. 
	Назначение центрального поставщика электрической энергии
	I квартал
 2016 года
	Назначенный центральный поставщик электроэнергии
	Правительство Республики Молдова 
	Будет определена в дальнейшем

	7. 
	Назначение оператора рынка электрической энергии и создание централизованного рынка электрической энергии (функции оператора рынка электрической энергии и поставщика центральной электрической энергии могут быть возложены на одни и те же предприятия)
	I квартал
 2016 года
	Назначенный оператор рынка электроэнергии 
	Правительство Республики Молдова 
	Будет определена в дальнейшем

	8. 
	Подготовка и представление доклада по мониторингу безопасности снабжения энергией
	IV квартал 2015 года
	Представленный отчет 
	Министерство экономики 
	-



Пакет работ 3: Внедрение инвестиционных проектов в энергетическую инфраструктуру

16. Данный пакет работ включает внедрение основных инвестиционных проектов в электроэнергетический сектор:

a. Представление приоритетных проектов инфраструктуры с Европейским союзом (Румыния) в области электрической энергии

17. С целью согласования ближайших приоритетов Республики Молдова и Румынии о сотрудничестве в области электрической энергии в период с 2012 по 2015 годы проводились молдо-румынские консультации по вопросам энергетики. Проблема электрической энергии обсуждалась на различных уровнях с учетом требований Республики Молдова о пересмотре приоритетов, касающихся межсистемных сетей между Республикой Молдова и Румынией, в зависимости от результатов технико-экономического обоснования  для подключения к ENTSO-E совместно с Украиной и технико-экономического обоснования для асинхронных межсистемных сетей.

18. Энергетическая стратегия предусматривает возможность развития проектов взаимоподключения в асинхронном режиме к системе ENTSO-E путем строительства станции «back-to-back» (в дальнейшем – BtB), сохраняя при этом возможность действовать в синхронном режиме с энергетической системой Украины.
19. Реализация инвестиционных проектов, описанных ниже, обеспечит более высокий уровень энергетической безопасности Республики Молдова и интеграцию в европейский энергетический рынок.
20. Предлагается следующий концепт предоставления приоритета инвестиционным проектам, которые могут быть реализованы в относительно короткие  сроки и с оптимальными расходами. 

21. Станция back-to-back (BtB) Вулкэнешть + воздушная линия электропередачи (ЛЭП) 330 кВ Вулкэнешть – Кишинэу»:
1) мощность конвектора: 500 МВт;
2) намеченный период реализации проекта (включая проектно-технические работы, строительство, установку-монтаж): 1,5 – 2 года; 
3) стоимость проекта: около 140 млн. евро.

22. Правительство Республики Молдова запросило помощь Европейского банка реконструкции и развития для разработки технико-экономического обоснования. Для разработки технического проекта установки станции BtB и строительства воздушной линии электропередачи необходима финансовая поддержка партнеров по развитию и международных финансовых организаций.

23. Действия по внедрению проекта «Станция back-to-back (BtB) Вулканешть + ЛЭП 330 кВ Вулкэнешть – Кишинэу» представлены в таблице 3.
                                                                                                     Таблица 3 
Действия,  предлагаемые для проекта «Станция Back-to-Back (BtB) Вулкэнешть + ЛЭП  330 кВ Вулкэнешть - Кишинэу»

	№
п/п
	Действия
	Срок
	Показатели  достижений
	Ответственное учреждение и партнеры
	Стоимость, млн. леев

	1. 
	Назначение технического консультанта для разработки технико-экономического обоснования
	II квартал
2015 года
	Назначенный технический консультант
	Европейский банк реконструкции и развития

	-

	2. 
	Организация подразделения по внедрению проекта 
	II квартал
2015 года
	Организованное подразделение по внедрению
	Европейский банк реконструкции и развития

	Будет определена в дальнейшем

	3. 
	Завершение предварительной разработки технико-экономического обоснования
	IV квартал
2015 года
	Разработанное предварительное технико-экономическое обоснование
	Министерство экономики, 
консультант
	Будет определена в дальнейшем

	4. 
	Завершение разработки технико-экономического обоснования, включая анализ социальных и экологических последствий
	II квартал
2016 года
	Завершение технико-экономического обоснования 
	Министерство экономики, 
консультант
	Будет определена в дальнейшем

	5. 
	Проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду и получение природоохранного разрешения (на основании Закона № 86 от 29 мая 2014 года  об оценке воздействия на окружающую среду)

	II квартал 
2016 года
	Полученное природоохранное разрешение 
	Министерство экономики, 
Министерство окружающей среды
	-

	6. 
	Разработка базового технического проекта
	IV квартал 2016 года
	Разработанный технический проект 
	Подразделение по внедрению проекта, Министерство экономики
	Будет определена в дальнейшем

	7. 
	Получение разрешений на строительство и осуществление процедур, связанных с приобретением земельных участков
	IV квартал 2016 года
	Полученные разрешения 
Выполненные  процедуры 
	Подразделение по внедрению проекта, Министерство экономики
	-

	8. 
	Выполнение процедур по утверждению проекта 
	IV квартал 2016 года
	Завершённые процедуры по утверждению проекта 
	Европейский банк реконструкции и развития

	-

	9. 
	Подписание Соглашения о финансировании между Правительством Республики Молдова  и Европейским банком реконструкции и развития 
	IV квартал 2016 года
	Подписанное соглашение о финансировании 
	Правительство  Республики Молдова, Европейский банк реконструкции и развития
	-

	10. 
	Отбор и заключение договоров между генеральным подрядчиком и консультантом по надзору за выполнением работ 
	I квартал
2017 года
	Заключенный с генеральным подрядчиком и консультантом договор
	Правительство Республики Молдова, 
ГП «Moldelectrica» 

	-

	11. 
	Выполнение работ по строительству  воздушной линии электропередачи  и установки станции  BтB
	I квартал
2019 года
	Завершенное строительство воздушной линии электропередачи  и станции BтB
	Генеральный подрядчик 
	2660,00
(140,00 млн. Евро)

	12. 
	Сдача в эксплуатацию
	II квартал
2019 года
	Сдача в эксплуатацию воздушной линии электропередачи  и станции BтB 
	Генеральный подрядчик,
консультант по надзору за выполнением работ 
	-



24. Станция Back-to-Back +  линия электропередачи Яссы (Румыния) - Унгень-Стрэшень:
1)  отрезок Стрэшень – Унгень – Яссы (первый этап): около 120 км;
2) мощность конвектора: около 500 МВт;
3) период оценки реализации проекта (включая работы по техническому проектированию воздушной линии электропередачи, подстанции мощностью 330/400 кВ и станции BтB,  строительству, установке-монтажу): 4 года;
4) стоимость проекта: около 106 млн. евро (без электрической подстанции мощностью 330/400 кВ): около 36 млн. евро, отрезок линии Стрэшень - Унгень – Яссы (исходя из стоимости 1 км ЛЭП 330 кВ - 300.000 евро); около 70 млн. евро – конвектор BtB. 

25. Правительство Республики Молдова  запросило помощь  Европейского банка реконструкции и развития для разработки технико-экономического обоснования. Для разработки технического проекта, установки станции BtB и строительства воздушной линий электропередачи необходима финансовая поддержка партнеров по развитию и международных финансовых организаций. Реализация проекта обусловлена соответствующим усилением сети передачи электроэнергии из Румынии. 

26. Пакет действий по внедрению проекта «Станция back-to-back + Линия Яссы (Румыния) – Унгень – Стрэшень» представлены в таблице 4.
								
										Таблица 4 
Действия, предлагаемые  для проекта «Станция back-to-back + линия  Яссы (Румыния) – Унгень – Стрэшень»
	№
п/п
	Действия
	Срок
	Показатели достижений
	Ответственное учреждение и партнеры
	Стоимость, млн. леев

	1. 
	Назначение технического консультанта по разработке технико-экономического обоснования
	II квартал 
2015 года
	Назначенный консультант 
	Европейский банк реконструкции и развития

	-

	2. 
	Завершение предварительной разработки технико-экономического обоснования
	II квартал 
2016 года
	Завершенное предварительное технико-экономическое обоснование 
	Министерство экономики,
консультант
	Будет определено в дальнейшем

	3. 
	Завершение разработки технико-экономического обоснования, включая анализ социальных и экологических последствий
	IV квартал 
2016 года
	Завершенное технико-экономическое обоснование
	Министерство экономики,
консультант
	Будет определено в дальнейшем

	4. 
	Проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду и получение природоохранного разрешения  (на основании Закона об оценке воздействия на окружающую среду)

	I квартал 
2017 года
	Полученное природоохранное разрешение
	Министерство экономики,
Министерство окружающей среды 
	-

	5. 
	Разработка базового технического проекта
	III квартал 
2017 года
	Разработанный технический проект 
	Министерство экономики,
подразделение по внедрению проекта
	Будет определено в дальнейшем

	6. 
	Получение разрешений на строительство и осуществление процедур, связанных с закупкой  земельных участков
	IV квартал 
2017 года
	Полученные разрешения, выполненные  процедуры 
	Министерство экономики,
подразделение по внедрению проекта
	-

	7. 
	Выполнение  процедур по утверждению проекта
	IV квартал
2017 года
	Завершенные процедуры по утверждению проекта
	Европейский банк реконструкции  и развития

	-

	8. 
	Подписание Соглашения о финансировании между Правительством Республики Молдова  и Европейским банком реконструкции и развития 
	IV квартал
2017 года
	Подписанное Соглашение о финансировании 
	Правительство Республики Молдова, 
Европейский банк реконструкции  и развития 
	-

	9. 
	Отбор и заключение договоров между генеральным подрядчиком и консультантом по надзору за выполнением работ
	I квартал
2018 года
	Заключенные договора с генеральным подрядчиком и консультантом 
	Правительство Республики Молдова, 
ГП «Moldelectrica» 
	-

	10. 
	Выполнение работ по строительству воздушной линии электропередачи и установке  станции BtB
	III квартал
2021 года
	Завершенное строительство воздушной линии электропередачи и станции BtB 
	Генеральный подрядчик (партнер)
	2014,00
(106,00 млн. евро)

	11. 
	Сдача в эксплуатацию
	IV квартал
2021 года
	Сдача в эксплуатацию воздушной линии электропередачи и станции BtB 
	Генеральный подрядчик, консультант по надзору за выполнением работ
	-



27. Станция back-to-back + Линия (ЛЭП)  400 кВ Бэлць – Сучава (Румыния): 
1) расстояние - 139 км: 90 км - Румыния, 49 км – на территории Республики Молдова;
2) мощность конвектора: 500 МВт;
3) намеченный период реализации проекта (включая работы по техническому проектированию, строительству, установке–монтажу): 3 года;
4) стоимость проекта: около 131,2 млн. евро (технико-экономическое обоснование 2010 года): общая стоимость воздушной линии 400 кВ на территории Румынии + 50%  стоимости BtB – 68,6 млн. евро; общая стоимость воздушной линии 400 кВ на территории Республики Молдова  + 50%  стоимости BtB – 62,6 млн. евро.

28. 18 февраля 2011 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГП «Moldelectrica» и КО «Transelectrica» о строительстве линии (ЛЭП) 400 кВ Бэлць – Сучава, финансирование разработки технико-экономического обоснования для которой взял на себя Европейский банк реконструкции и развития. Технико-экономическое обоснование было разработано в 2010 году, а в 2014 году Министерство экономики обратилось к Европейскому банку реконструкции и развития с запросом обновить документ, исходя из условий текущих цен на электроэнергию в Румынии и Украине. Для разработки технического проекта, установки станции BtB и строительства воздушной линий электропередачи необходима финансовая поддержка партнеров по развитию и международных финансовых организаций. Реализация проекта зависит от соответствующего укрепления сети передачи электроэнергии из Румынии.

29. Пакет действий,  предлагаемых для внедрения проекта «Back-to-back  (BtB) + Линия (ЛЭП) 400 кВ Бэлць – Сучава (Румыния)», представлен в таблице 5.

											Таблица 5 Действия,  предлагаемые для проекта «Станция back-to-back + 
Линия (ЛЭП)  400 кВ Бэлць –  Сучава (Румыния)»

	№
п/п
	Действия
	Срок
	Показатели достижений
	Ответственный орган и партнеры
	Стоимость, млн. леев

	1. 
	Назначение технического консультанта по разработке технико-экономического обоснования
	II квартал 2015 года



	Назначенный консультант 
	Европейский банк реконструкции и развития
	-

	2.
	Обновление технико-экономического обоснования, включая анализ социального воздействия на окружающую среду
	IV квартал 2016 года
	Обновленное технико-экономическое обоснование 
	Министерство экономики,
консультант
	Будет определена в дальнейшем

	3.
	Проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду и получение природоохранного разрешения (на основании Закона об оценке воздействия на окружающую среду)
	I квартал 2017 года
	Полученное природоохранное разрешение
	Министерство экономики,
Министерство окружающей среды 
	-

	4.
	Разработка базового технического проекта
	III квартал 2017 года
	Разработанный технический проект 
	Министерство экономики,
подразделение по внедрению проекта
	Будет определена в дальнейшем

	5.
	Получение разрешений  на строительство и осуществление процедур, связанных с закупкой  земельных участков
	IV квартал 2017 года
	Полученные разрешения, 
выполненные процедуры
	Министерство экономики,
подразделение по внедрению проекта
	-

	6.
	Выполнение  процедур по утверждению проекта
	IV квартал 2017 года
	Завершенные процедуры по утверждению проекта
	Европейский банк реконструкции и развития

	-

	7.
	Подписание Соглашения о финансировании между  Правительством Республики Молдова  и  Европейским банк реконструкции и развития
	IV квартал  2017 года
	Подписанное Соглашение о финансировании 
	Правительство Республики Молдова,  Европейский банк реконструкции и развития
	

	8.
	Отбор и заключение договора с  генеральным подрядчиком и консультантом по надзору за выполнением работ 
	I квартал 2018 года
	Подписанный договор с  генеральным подрядчиком и консультантом
	Правительство Республики Молдова, 
ГП «Moldelectrica» 
	-

	9.
	Выполнение работ по строительству и монтажу воздушной линии электропередачи и установке станции BtB
	III квартал 2020 года
	Построенные воздушные линии электропередачи и станция BtB 
	Генеральный подрядчик

	2493,00
(131,2 млн. евро)

	10.
	Сдача в эксплуатацию

	IV квартал 2020 года
	Сдача в эксплуатацию воздушной линии электропередачи и станции BtB 
	Генеральный подрядчик, консультант по надзору за выполнением работ

	



b. Представление приоритетного проекта инфраструктуры с Украиной (договаривающаяся сторона Договора об Энергетическом сообществе) в области электрической энергии
30. В настоящее время сложность межсистемной связи Республика Молдова – Украина ограничивает импорт и транзит электроэнергии. 
31. С целью усиления потенциала межсистемной связи Республика Молдова – Украина необходимо строительство второй воздушной линии электропередачи 330 кВ Бэлць – Новоднестровск протяженностью 123 км (87 км на территории Республики Молдова), технико-экономическое обоснование для которой завершено молдавской стороной. Стоимость проекта оценивается в 28,5 млн. евро. 

32. Министерство экономики подготовило информацию для подписания Меморандума о взаимопонимании по строительству линии межсистемной связи 330 кВ Бэлць – Новоднестровск вследствие  Протокола решения XIII молдо-украинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось 10-11 ноября 2011 года в Кишинэу. Протокол решения передан украинской стороне. Реализация проекта зависит от соответствующего укрепления сети передачи электроэнергии из Украины.

33. Пакет действий по внедрению инвестиционного проекта инфраструктуры с Украиной в области электрической энергии  представлен в таблице 6.
										Таблица 6 
Действия,  предлагаемые для проекта «Воздушная линия электропередачи 330 кВ Бэлць – Новоднестровск»

	№
п/п
	Действия
	Срок
	Показатели достижений
	Ответственный орган и партнеры
	Стоимость, млн. леев

	1.
	Подписание Меморандума о взаимопонимании по строительству воздушной линии электропередачи
	I квартал 2016 года
	Подписанный Меморандум о взаимопонимании
	Министерство экономики 

	-

	2.
	Определение источников финансирования для технико-экономического обоснования, техническое проектирование и строительство воздушной линии электропередачи
	I квартал 2016 года
	Установленные источники финансирования, млн.леев/евро
	Правительство Республики Молдова,
доноры,
международные финансовые организации
	-

	3.
	Разработка предварительного технико-экономического обоснования 
	II квартал 2016 года
	Разработанное предварительное технико-экономическое обоснование 
	Министерство экономики,
консультант по надзору за выполнением  работ
	Будет определена в дальнейшем

	4.
	Разработка технико-экономического обоснования, включая анализ социального воздействия на окружающую среду
	IV квартал 2016 года
	Разработанное технико-экономическое обоснование 
	Министерство экономики,
консультант по надзору за выполнением  работ
	Будет определена в дальнейшем

	5.
	Начало  процедуры оценки воздействия на окружающую среду и  получение природоохранного разрешения (согласно Закону об оценке воздействия на окружающую среду)
	I квартал 2017 года
	Полученное природоохранное разрешение 
	Министерство экономики,
Министерство окружающей среды 
	-

	6.
	Разработка базового технического проекта
	III квартал 2017 года
	Разработанный технический проект
	Министерство экономики,
подразделение по внедрению проекта
	Будет определена в дальнейшем

	7.
	Получение разрешений на строительство и осуществление процедур, связанных с закупкой  земельных участков
	IV квартал 2017 года
	Полученные разрешения,
осуществленные  процедуры
	Министерство экономики,
подразделение по внедрению проекта 
	-

	8.
	Отбор и подписание договоров с генеральным подрядчиком и консультантом по техническому надзору 
	I квартал 2018 года
	Договора, заключенные с генеральным подрядчиком и консультантом 
	Правительство Республики Молдова,
ГП «Moldelectrica»

	-

	9.
	Выполнение  работ по строительству воздушной линии электропередачи  
	III квартал 2021 года
	Построенная воздушная линия электропередачи
	Генеральный подрядчик 
	542,0
(28,5 млн. евро)

	10.
	Сдача в эксплуатацию
	IV квартал 2021 года
	Воздушная линия электропередачи, сданная в эксплуатацию 
	Генеральный подрядчик,
консультант по надзору за выполнением работ
	-



Пакет работ 4: Другие меры, предлагаемые для электроэнергетического сектора

34. Данный пакет работ включает дополнительные действия по улучшению безопасности поставок электроэнергии в Республику Молдова  (таблица 7):
1) подключение к ENTSO-E как элемент интеграции в европейский рынок электропередачи;
2) консолидация и восстановление внутренних сетей передачи электроэнергии, что  приведет к повышению энергетической эффективности сети ГП „Moldelectrica”, закреплению стабильности поставок энергии и улучшению операционной деятельности компании;
3) приравнивание деятельности электроэнергетического сектора к уровню международных стандартов и передовых технологий, применяемых в Европейском союзе и т.д.
											Таблица 7 
Дополнительные действия в области обеспечения поставок электрической энергии 
	№
п/п
	Действия
	Срок
	Показатели достижений
	Ответственный орган и партнеры
	Стоимость, млн. леев

	1. 
	Разработка технико-экономического обоснования  совместное подключение  Республики Молдова  и Украины к ENTSO-E

	IV квартал 2015 года
	Разработанное технико-экономическое обоснование  
	Министерство экономики,
консультант по надзору за выполнением работ
	133,00
(7,0 млн. евро)

	2. 
	Утверждение решения о выборе технической альтернативы  совместного подключения Республики Молдова и Украины  к ENTSO-E

	IV квартал 2016 года
	Утвержденное решение
	Министерство экономики 
	-

	3. 
	Присоединение  Республики Молдова   к системе 
ENTSO-E
	-
	Выполненное подключение 
	Министерство экономики 
	Будет определена в дальнейшем

	4. 
	Восстановление внутренних сетей передачи электроэнергии
	IV квартал 2017 года
	Реабилитированные внутренние линии передачи электроэнергии, км 
	ГП «Moldelectrica» 

	747,00
(39,3 млн. евро)

	5. 
	Внедрение интеллигентных электрических сетей
	2030 ггод
	Внедренные интеллигентные сети
	Министерство экономики,
ГП «Moldelectrica»

	Будет определена в дальнейшем






[bookmark: _GoBack]III. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ И ОТЧЕТНОСТИ

35. Комитет по надзору №1 несет ответственность за согласование и оценку внедрения Дорожной карты в энергетической области. 

36. Создание  Комитета по надзору №1 и утверждение его состава осуществляет Министерство экономики в качестве председателя комитета.

37. Членство будет присвоено всем ключевым учреждениям в энергетической области с компетенциями в сфере электрической энергии, которые делегируют по одному представителю в состав Комитета по надзору:
1) Министерство экономики (председатель);
2) Государственная канцелярия;
3) Национальное агентство по регулированию в энергетике;
4) Министерство финансов;
5) Министерство окружающей среды;
6) Агентство по энергоэффективности;
7) ГП «Moldelectrica»;
8) АО «СЕТ-2»;
9) Академия наук Молдовы/Институт энергетики;
10) Технический университет Молдовы; 
11)  неправительственные организации;
12) другие члены (профильные ассоциации и т.д.).

38. Наблюдателями в Комитете по надзору №1 будут представители сообщества доноров (например, Делегация Европейского союза в Молдове, Посольство Швеции в качестве донора-координатора и т.д.) и международные финансовые учреждения (например, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Европейский  инвестиционный банк и т.д.).

39. Комитет по надзору будет созываться раз в полгода и в случае  необходимости.

40. Указанный Комитет по надзору, в качестве  органом отчетности, будет ежеквартально разрабатывать и представлять отчеты о  деятельности. 

41. Отчет будет представляться Министерству экономики, которое, в свою очередь, представит его Правительству Республики Молдова.

