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la Hotărîrea Guvernului nr.741

              








  




            din  17  august   2010
PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii 
de piaţă pentru produsele agroalimentare 

	Nr. d/o
	Actiuni  de implementare
	Instituţia

responsabilă
	Termenul de implementare
	Acoperirea financiară


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Crearea Centrului agroalimentar la  nivel naţional

	1.1.
	Crearea societăţii comerciale „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A., fondator al căreia va fi  Ministerul  Agriculturii şi Industriei Alimentare. Se preconizează că iniţial deţinătorul întregului pachet de acţiuni va fi Ministerul, iar ulterior, în scopul dezvoltării întreprinderii şi atragerea investitorilor, acestea  vor fi vîndute, în modul stabilit, potenţialilor investitori
	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
	August 2010
	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

	1.2
	Evaluarea asistenţei Guvernului la crearea şi lansarea activităţii „Centrul agroalimentar  Chişinău” S.A.


	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
	August 2010
	

	1.3
	Identificarea lotului de teren, proprietate publică a statului, pentru amplasarea „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.


	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
	August 2010
	

	1.4
	Elaborarea şi prezentarea spre examinare, în modul stabilit, a proiectului de  lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Ministerul,
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
	Septembrie-octombrie 2010
	

	1.5
	Evaluarea costului terenului identificat pentru amplasarea Centrului agroalimentar
	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.
	Octombrie 2010
	

	1.6
	Promovarea Programului în rîndul operatorilor de pe piaţă (producători agricoli, comercianţi cu ridicata şi cu amănuntul, companii de import şi export, transportatori, banci comerciale,  investitori locali şi internaţionali) prin intermediul mass-media şi organizarea meselor rotunde, seminarelor şi întrunirilor de lucru
	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, asociaţiile producătorilor agricoli pe domenii, autorităţile administraţiei publice locale

	Septembrie – decembrie 2010
	

	1.7
	Emiterea acţiunilor de diferite  tipuri şi lansarea ofertei publice de vînzare-cumpărare a acţiunilor cu scopul de obţinere a capitalului

	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
 „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.
	Octombrie-noiembrie 2010
	

	1.8
	Demararea negocierilor pentru deschiderea liniilor de creditare şi a subsidiilor suplimentare (granturilor)

	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.
	Septembrie-decembrie 2010
	

	1.9
	Elaborarea şi coordonarea cu organele de competenţă a planului urbanistic, elaborarea proiectului tehnic detaliat de construcţie
	„Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.
	Octombrie 2010
	„Centrul Agroalimentar Chişinău” S.A.

	1.10
	Lansarea construcţiei sediului „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.
	 „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.
	Octombrie 2010
	


	1.11
	Construcţia sediului „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.
	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; „Centrul agroalimentar Chişinău” S.A.
	
	Guvernul – terenul agricol;           Investiţii din sectorul privat (investitori autohtoni şi străini), fonduri de investiţii internaţionale

	
	I tranşa – suprafaţa de 7,5 ha
	
	Octombrie 2010-          iunie 2011
	

	
	II tranşa – suprafaţa de 10,0 ha
	
	Iulie 2011 –  decembie 2012
	

	
	III tranşa – suprafaţa de 5,0 ha
	
	Ianuarie 2013 – septembrie 2013
	

	2
	Crearea centrelor regionale şi locale

	2.1
	Iniţierea unor studii de evaluare privind potenţialul de producere a produselor agricole  şi fluxul de vînzări din zonă respectivă sub aspect de sortiment, cantitate  şi calitate
	Autorităţile administraţiei publice locale, direcţiile agricultură şi alimentaţie 
	Septembrie –noiembrie 2010
	

	2.2
	Identificarea măsurilor de dezvoltare a infrastructurii de piaţă în fiecare regiune, inclusiv reconstrucţia şi modernizarea capacităţilor existente care pot fi folosite în activitatea de valorificare şi comercializare a producţiei agricole sau construcţia unor obiecte noi
	Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Construcţiei şi Dezvoltării Regionale, asociaţiile de producători, 
	Septembrie –noiembrie 2010
	Va fi identificată pe parcurs

	2.3
	Întreprinderea măsurilor decizionale şi organizatorice de rigoare privind lansarea creării şi dezvoltării pieţelor  regionale şi locale
	Autorităţile administraţiei publice locale
	Noiembrie-decembrie 2010
	

	2.4
	Identificarea  surselor de finanţare, organizarea şi desfăşurarea  negocierilor cu potenţialii investitori locali, străini şi organismele internaţionale în vederea atragerii mijloacelor financiare. 
	Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
	Septembrie 2010 – mai 2011
	

	2.5
	Lansarea construcţiei pieţelor agricole regionale şi locale
	Autorităţile administraţiei publice locale
	Începînd cu luna mai 2011
	Va fi identificată pe parcurs


