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8. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

	№

п/п
	Мероприятия и результаты
	Меры
	Временной промежуток
	Ответственный

	1. 
	Утверждение Программы открытого правительства
	4.1
	2011 г.
	Правительство

	2. 
	Утверждение Методологии для предоставления электронных услуг (e-Services Delivery Model)
	4.2
	2011 г.
	Правительство

	3. 
	Разработка плана оцифровки архивов и регистров на бумажных носителях и в форматах, не позволяющих развитие электронных услуг 
	4.3
	2011-2012 гг.
	Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления

	4. 
	Запуск единого правительственного портала
	4.4
	2011-2012 гг.
	Государственная канцелярия

	5. 
	Утверждение Регламента использования и эффективной эксплуатации правительственной технологической платформы (Cloud First Policy)
	4.5
	2011 г.
	Правительство

	6. 
	Создание общей правительственной технологической платформы 
	4.5
	2011-2012 гг.
	Государственная канцелярия

	7. 
	Утверждение базы крупномасштабной правительственной архитектуры, в том числе Каталога услуг, Государственной политики обеспечения безопасности информации и Модели управления услугами 
	4.7
	2011-2012 гг.
	Правительство

	8. 
	Создание услуг платформы: мобильная электронная идентификация и услуга электронных платежей 
	4.7
	2011-2012 гг.
	Государственная канцелярия

	9. 
	Утверждение Интероперабельной системы
	4.8
	2011-2012 гг.
	Правительство

	10. 
	Ежегодно оценка публичных услуг для оцифровки 
	4.2
	2011-2018 гг.
	Совет координаторов по е-Преобразованию, Государственная канцелярия, Национальная комиссия по е-преобразованию по е-Преобразованию

	11. 
	Оцифровка публичных услуг
	4.2
	2011-2019 гг.
	Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления

	12. 
	Оцифровка общих межправительственных услуг
	4.5
	2011-2015 гг.
	Государственная канцелярия

	13. 
	Развитие потенциала управления ресурсами ИТ
	4.11
	2011-2019 гг.
	Органы центрального публичного управления


	14. 
	Развитие технологических навыков государственных служащих
	4.11
	2011-2019 гг.
	Государственная канцелярия, органы центрального публичного управления

	15. 
	Развитие и обеспечение системы интеллектуальных инвестиций в ИТ 
	4.12
	2011-2020 гг.
	Государственная канцелярия, Агентство государственных закупок

	16. 
	Передача работ ИТ частному сектору
	4.12
	2011-2020 гг.
	Органы центрального публичного управления, Агентство государственных закупок

	17. 
	Обеспечение благоприятной нормативно-правовой базы 
	4.13
	2011-2020 гг.
	Органы центрального публичного управления

	18. 
	Оцифровка архивов и регистров на бумажных носителях и в форматах, не позволяющих развитие электронных услуг 
	4.3
	2012-2018 гг.
	Органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия

	19. 
	Внедрение Модели работы общей правительственной технологической платформы
	4.5
	2012 г.
	Государственная канцелярия

	20. 
	Расширение общей правительственной технологической платформы для размещения новых электронных услуг 
	4.5
	2012-2015 гг.
	Государственная канцелярия

	21. 
	Утверждение требований ИТ для Общей эталонной системы управления человеческими ресурсами 
	4.11
	2012 г.
	Государственная канцелярия

	22. 
	Разработка планов рабочей силы в области ИТ как часть общих планов относительно человеческих ресурсов в Правительстве
	4.11
	2012 г.
	Органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия

	23. 
	Реорганизация операционных процессов и процессов по предоставлению публичных услуг 
	4.3
	2013-2018 гг.
	Органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия

	24. 
	Обеспечение разнообразия каналов доступа: интернет, мобильная связь, киоски доступа и т.д.
	4.4
	2013-2020 гг.
	Правительство

	25. 
	Консолидация центров обработки данных
	4.6
	2015-2020 гг.
	Органы центрального публичного управления, Государственная канцелярия
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