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               Приложение № 2
к Постановлению Правительства № 983
от 22 декабря 2011 г. 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по внедрению  Концепции о корпоративной, институциональной и финансовой 
реструктуризации централизованной системы теплоснабжения мун. Кишинэу
	№

п/п
	Действия
	Субдействия
	Показатель мониторизации
	Предельный срок реализации
	Ответственное учреждение  и партнеры


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Цель: Усовершенствование законодательной базы

	Приоритетное действие: Создание законодательной базы для обеспечения необходимых условий для выполнения Концепции, а также привлечения инвестиций в сектор

	1. 
	Законодательная оптимизация функционирования ЦСТК

	Разработка проекта закона о тепловой энергии 
	Проект разработан
	IV квартал

2011 г.
	Министерство экономики

	
	
	Разработка проекта закона об энергетической эффективности зданий 
	Проект разработан
	I квартал

2012 г.
	Министерство регионального развития и строительства

	
	
	Разработка проекта закона о жилье
	Проект разработан
	IV квартал

2012 г.
	Министерство регионального развития и строительства

	
	
	Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон            № 1324-XII от 10 марта 1993 года о приватизации жилищного фонда
	Проект утвержден
	IV квартал

2012 г.
	Министерство регионального развития и строительства

	
	
	Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон № 913-XIV от 30 марта 2000 года о кондоминиуме в жилищном фонде

	Проект утвержден
	IV квартал

2012 г.
	Министерство регионального развития и строительства

	
	
	Разработка проекта постановления Правительства о внесении изменений в Положение о поставке тепловой энергии и пользовании ею, утвержденное Постановлением Правительства № 434 от 9 апреля 1998 г.
	Проект утвержден
	II квартал

2013 г.
	Министерство экономики

	
	
	Разработка проекта постановления Правительства о внесении изменений в Постановление Правительства № 267 от 12 марта 2003 г. «Об оптимизации процедуры установки газовых котлов в квартирах, индивидуальных жилых домах и на объектах социального назначения»
	Проект утвержден
	II квартал

2013 г.
	Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики

	
	
	Разработка проекта постановления Правительства о признании утратившим силу Постановления Правительства № 1224 от 21 декабря 1998 г. «Об утверждении Временных правил эксплуатации квартир, содержания жилых домов и прилегающих к домам территорий в Республике Молдова»
	Проект утвержден
	II квартал

2013 г.
	Министерство регионального развития и строительства,

Министерство экономики

	
	
	Разработка проекта постановления Правительства об утверждении Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков учета расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и водоснабжения и подключения к этим системам 

	Проект утвержден
	II квартал

2013 г.
	Министерство регионального развития и строительства,

Министерство экономики,

Агентство „Apele Moldovei”

	Цель: Корпоративная и институциональная реформа СЦТК

	Приоритетное действие: Повышение эффективности управления СЦТК

	2. 
	Реорганизация путем слияния АО „CET – 1”, АО „CET-2” и АО „Termocom” и создание нового предприятия на базе активов этих трех предприятий
	Завершение процедуры Плана реорганизации АО «Termocom»
	Процедура Плана завершена   последующим судебным решением
	I квартал
2012 г.
	Комитет кредиторов АО «Termocom», администратор,

АО „Termocom”

	
	
	Выполнение процедур по созданию нового предприятия в соответствии с действующим законодательством
	Новое  предприятие создано
	IV квартал
2012 г.
	Министерство экономики, 
АО „CET– 1”,

АО „CET-2”,

АО «Termocom»,

органы местного публичного управления

	
	
	Разработка проекта постановления Правительства  о передаче органам местного публичного управления собственности вновь созданного предприятия (АО „Termocom”), находящейся в пригородах
	Проект утвержден
	I квартал

2013 г.
	Министерство экономики,

органы местного публичного управления

	Цель: Финансовая реформа, в том числе урегулирование существующих задолженностей

	Приоритетное действие: Улучшение финансового состояния ЦСТК. План реструктуризации задолженностей

	3. 
	Завершение процедуры Плана АО «Termocom»
	Оплата требований кредиторов, согласно Плану
	Процедура Плана завершена последующим судебным решением, требования кредиторов оплачены
	I квартал

2012 г.
	Комитет кредиторов АО «Termocom», администратор,

АО „Termocom”

	4. 
	Урегулирование задолженностей вновь созданного предприятия перед поставщиками природного газа
	Завершение процедуры инвентаризации и оценки газопроводов публичной собственности
	Газопроводы публичной собственности оценены
	IV квартал 2012 г.
 - I квартал 2013 г.
	Органы местного публичного управления, Министерство экономики, Национальное агентство по регулированию в энергетике, 
Агентство земельных отношений и кадастра, ГП «Cadastru,
 АО «Moldovagaz»

	5. 
	
	Капитализация газопроводов публичной собственности и других активов
	Активы капитализированы
	2012 – 
2013 гг.
	Министерство экономики,

АО «Moldovagaz»

	
	
	Продажа собственности вновь созданного предприятия, не используемой в производственном процессе
	Сумма денежных средств от продажи собственности, не используемой в производственном процессе
	2012 – 
2013 гг.
	Министерство экономики

	Цель: Повышение эффективности функционирования ЦСТК с технической и технологической точек зрения

	Приоритетное действие: Повышение эффективности функционирования ЦСТК по цепочке производство - транспортировка –
                                              распределение – потребление тепловой энергии на основе:

                                             технического изучения для определения срочных потребностей и инвестиций в ЦСТК, технического анализа и стратегии оптимизации ЦСТК, связанных с обеспечением тепловой и электрической энергией

	6. 
	Повышение эффективности функционирования ЦСТК при производстве тепловой энергии
	Привлечение инвестиций для модернизации оборудования, генерирующего электрическую и тепловую энергии, путем замены современными установками с высоким уровнем эффективности и удельного расхода топлива
	Мероприятия внедрены
	2014 – 
2017 гг.
	Министерство экономики

	7. 
	Повышение эффективности функционирования ЦСТК при транспортировке и распределении тепловой энергии
	Реабилитация и модернизация тепловых сетей с использованием преизолированных трубопроводов
	Км модернизированных тепловых сетей
	Постоянно, согласно годовым планам
	Министерство экономики

	
	
	Постепенный переход на двух-трубные тепловые сети с заменой центральных тепловых на индивидуальные тепловые пункты, оборудованные системами автоматического регулирования
	Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов
	Постоянно, согласно годовым планам
	Министерство экономики, управляющие жилищным фондом

	
	
	Разработка технического проекта оптимизации схемы и конфигурации магистральных транспортных и распределительных сетей ЦСТК
	Проект разработан
	I квартал 
2013 г.
	Министерство экономики, 
 Академия наук Молдовы

	
	
	Завершение внедрения информационной компьютеризированной системы
	Информационная компьютеризированная система внедрена
	IV квартал 2012 г.
	Министерство экономики

	8. 
	Повышение эффективности функционирования ЦСТК при потреблении тепловой энергии
	Термическая реабилитация зданий


	Количество реабилитированных зданий
	Постоянно, согласно годовым планам
	Органы местного публичного управления, Агентство по энергетической эффективности, Министерство регионального  развития и строительства, Министерство экономики, управляющие жилищным фондом

	
	
	Модернизация внутренних инженерных систем теплоснабжения в жилых домах
	Количество модернизированных внутренних инженерных систем теплоснабжения
	Постоянно, согласно годовым планам
	Органы местного публичного управления, Агентство по энергетической эффективности, Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики, управляющие жилищным фондом


	
	
	Установка, по необходимости,  счетчиков тепловой энергии (распределителей стоимости) для квартир в жилых домах
	Количество установленных счетчиков тепловой энергии (распределителей стоимости)
	Постоянно, согласно годовым планам
	Органы местного публичного управления, Агентство по энергетической эффективности, Министерство регионального развития  и строительства, Министерство экономики, управляющие жилищным фондом
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