	Anexă 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.731 din 02.10.2012 

  

PLANUL DE ACŢIUNI 

privind edificarea Monumentului Libertăţii 

 

	Nr.
	Etape, activităţi
	Responsabili
	Termene

	1
	2
	3
	4

	
I. Etapa proiectării Monumentului Libertăţii

	1
	Stabilirea costului lucrărilor de elaborare a proiectului monumentului şi a concepţiei privind amenajarea teritoriului
	Ministerul Culturii
	Elaborat

	2
	Încheierea contractului de elaborare şi executare a proiectului monumentului cu autorul desemnat prin concurs drept cîştigător al proiectului
	Ministerul Culturii
	7 zile

	3
	Aprobarea schiţei de proiect a monumentului la Consiliul Monumentelor de For Public
	Autorul, Ministerul Culturii
	7 zile

	4
	Aprobarea proiectului monumentului la Consiliul Monumentelor de For Public
	Autorul, Ministerul Culturii
	60 zile

	
II. Etapa proiectării spaţiului aferent Monumentului Libertăţii

	5
	Transmiterea proiectului monumentului şi a concepţiei privind amenajarea teritoriului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
	Ministerul Culturii
	

	6
	Elaborarea proiectului de edificare a soclului, a devizului de cheltuieli, instalarea monumentului şi amenajarea terenului aferent acestuia. Verificarea şi expertizarea proiectului.
	Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, INCP “URBANPROIECT”, Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor
	40 zile

	
III. Etapa turnării Monumentului Libertăţii

	7
	Stabilirea costurilor lucrărilor de executare a monumentului
	Ministerul Culturii, autorul
	14 zile

	8
	Identificarea mijloacelor financiare pentru turnarea şi instalarea monumentului
	Guvernul
	

	9
	Semnarea Acordului adiţional la Contractul de elaborare şi executare a proiectului monumentului cu stipularea costurilor lucrărilor de turnare şi transportare a acestuia
	Ministerul Culturii
	7 zile

	10
	Turnarea la uzină a monumentului
	Autorul
	4 luni

	
IV. Etapa instalării şi inaugurării Monumentului Libertăţii

	11
	Transportarea monumentului de la uzină la Chişinău
	Autorul
	

	12
	Realizarea lucrărilor de amenajare a spaţiului aferent monumentului, de edificare a soclului şi de instalare a monumentului
	Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
	60 zile

	13
	Patinarea de către autor a suprafeţelor monumentului
	Autorul
	14 zile

	14
	Inaugurarea Monumentului Libertăţii
	Guvernul
	


