Приложение 

к Постановлению Правительства 

№ 731 от 2 октября 2012 г. 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по возведению памятника Свободы 

  

	№ п/п
	Этапы, мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	2
	3
	4

	
I. Этап проектирования памятника Свободы

	1.
	Определение стоимости работ по разработке проекта памятника и концепции благоустройства территории
	Министерство культуры
	Разработан

	2.
	Заключение договора на разработку и выполнение проекта памятника с автором проекта, объявленного выигравшим конкурс
	Министерство культуры
	7 дней

	3.
	Утверждение проектной схемы памятника Советом по памятникам, возводимым в общественных местах
	Автор, Министерство культуры
	7 дней

	4.
	Утверждение проекта памятника Советом по памятникам, возводимым в общественных местах
	Автор, Министерство культуры
	60 дней

	
II. Этап обустройства территории, прилегающей к памятнику Свободы

	5.
	Передача Министерству регионального развития и строительства проекта памятника Свободы и концепции обустройства территории
	Министерство культуры
	

	6.
	Разработка проекта построения основания, сметы расходов, установление памятника и обустройство прилегающей к нему территории. Контроль и экспертиза проекта
	Министерство регионального развития и строительства, INCP “URBANPROIECT”, Государственная служба контроля и экспертизы проектов и строений
	

	
III. Этап отливки памятника Свободы

	7.
	Определение стоимости работ по созданию памятника
	Министерство культуры, автор
	14 дней

	8.
	Определение финансовых средств для отливки и установки памятника
	Правительство
	

	9.
	Подписание Дополнительного договора к договору о разработке и выполнении проекта памятника с установлением стоимости работ по отливке и транспортировке памятника
	Министерство культуры
	7 дней

	10.
	Отливка памятника на заводе
	Автор
	4 месяца

	
IV. Этап установки и возведения памятника Свободы

	11.
	Перевозка памятника с завода в Кишинэу
	Автор
	4 месяца

	12.
	Выполнение работ по благоустройству прилегающей к памятнику территории, построению основания и установлению памятника
	Министерство регионального развития и строительства
	60 дней

	13.
	Патинирование автором поверхности памятника
	Автор
	14 дней

	14.
	Открытие памятника Свободы
	Правительство
	


