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План строительства новых и/или обновления существующих зданий,
необходимых для надлежащего функционирования системы судебных инстанций


	№ этапа реализа-ции 
	Мероприятие
	Год 
	Показатель результата
	Ответственные учреждения

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. СУД УНГЕНЬ

	1.1
	Строительство нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлен акт приемки выполненных работ;
составлен акт окончательной приемки выполненных работ;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис,
строительная компания, с которой заключен договор 


	1.1.1
	Завершение строительства нового здания 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлен акт приемки выполненных работ;
составлен акт окончательной приемки выполненных работ
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
строительная компания, с которой заключен договор

	1.1.2
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	1.1.3
	Сдача в эксплуатацию нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сдано в эксплуатацию новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	1.2
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки
мебели, устройств и оборудования 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	1.2.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Унгень

	1.2.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Унгень

	1.3
	Переезд в новое здание и передача старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании; существующее (старое) здание передано актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Унгень

	1.3.1
	Переезд в новое здание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Унгень

	1.3.2
	Составление акта приемки-передачи существующего (старого) здания, находившегося в ведении Суда Унгень до вступления в силу Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлен акт приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Унгень

	2. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗДАНИЙ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ

	2.1
	Разработка документации для типового проекта здания судебной инстанции Республики Молдова в соответствии со Сводом практических правил в области строительства. Здания районных (городских) судов CP С.01.04-2007  (MSP 03.02-101-2001) и европейскими стандартами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разработан типовой проект стандартных требований для здания судебной инстанции Республики Молдова
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Министерство регионального развития и строительства,
Высший совет магистратуры 


	2.2
	Создание группы мониторинга реализации Плана в целях обеспечения прозрачности процесса строительства новых и/или обновления существующих зданий, необходимых для надлежащего функционирования системы судебных инстанций, привлечения инвестиций, рационального управления затратами, а также вовлечения гражданского общества в процесс мониторинга
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана группа мониторинга
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры 

	2.3
	Проведение технической экспертизы здания Суда Единец в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Единец, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.4
	Проведение технической экспертизы здания Суда Орхей в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Орхей, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.5
	Проведение технической экспертизы здания Суда Хынчешть в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Хынчешть, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.6
	Проведение технической экспертизы здания Суда Кэушень в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Кэушень, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.7
	Проведение технической экспертизы здания Суда Кахул в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Кахул, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.8
	Проведение технической экспертизы здания Суда Кишинэу в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Кишинэу, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.9
	Проведение технической экспертизы здания Суда Бэлць в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Бэлць, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.10
	Проведение технической экспертизы здания Суда Сорока в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Сорока, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.11
	Проведение технической экспертизы здания Суда Стрэшень в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Стрэшень, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.12
	Проведение технической экспертизы здания Суда Дрокия в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Дрокия, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.13
	Проведение технической экспертизы здания Суда Комрат в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Комрат, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.14
	Проведение технической экспертизы здания Суда Анений Ной в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Анений Ной, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.15
	Проведение технической экспертизы здания Суда Криулень в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Криулень, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	2.16
	Проведение технической экспертизы здания Суда Чимишлия в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет технической экспертизы здания Суда Чимишлия, разработанный аттестованным техническим экспертом
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	3. СУД ЕДИНЕЦ

	3.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, идентификация существующего здания с целью обеспечения деятельности Суда Единец на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка; или, при необходимости, 
идентифицировано здание; заключен договор о безвозмездном пользовании 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти


	3.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	3.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти


	3.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	3.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	3.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	3.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	3.3
	Демонтаж старого здания, при необходимости 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнены закупки;
снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти


	3.3.1
	Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	3.3.2
	Получение разрешения на демонтаж старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти


	3.3.3
	Закупка работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнены закупки 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 


	3.3.4
	Снос старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	3.4
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	3.4.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	3.4.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 


	3.4.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	3.4.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	3.4.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов, 
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	3.5
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры

	3.5.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 
Суд Единец

	3.5.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Единец

	3.6
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании,  существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Единец


	3.6.1
	Переезд в новое здание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Единец

	3.6.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находив-шихся в ведении судов Бричень, Дондушень и Окница до вступления в силу Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи зданий;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Единец


	4. СУД ОРХЕЙ

	4.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок для строительства;
получен акт выбора земельного участка
	Правительство,
Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	4.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	4.1.2
	Получение акта выбора земельного участка для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка для строительства
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	4.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	4.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	4.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
составлена документация

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	4.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	4.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	4.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	4.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры
территориальный кадастровый офис

	4.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	4.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	4.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	4.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки выполненных работ
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	4.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	4.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	4.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры ,
Суд Орхей

	4.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Орхей

	4.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Орхей

	4.5.1
	Переезд в новое здание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании 
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Орхей

	4.5.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Орхей, Шолдэнешть, Резина и Теленешть до вступления в силу  Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Орхей

	5. СУД ХЫНЧЕШТЬ

	5.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок для строительства;
получен акт выбора земельного участка
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	5.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	5.1.2
	Получение акта выбора земельного участка для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка для строительства
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	5.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	5.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	5.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
составлена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	5.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	5.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	5.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги


	5.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	5.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	5.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	5.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	5.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	5.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	5.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 


	5.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Хынчешть 

	5.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Хынчешть

	5.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании,  существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Хынчешть


	5.5.1
	Переезд в новое здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Хынчешть 

	5.5.2.
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Хынчешть и Яловень до вступления в силу  Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Хынчешть


	6. СУД КЭУШЕНЬ

	6.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, идентификация существующего здания с целью обеспечения деятельности Суда Кэушень на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок; 
получен акт выбора земельного участка; или, при необходимости, идентифицировано здание;
заключен договор о безвозмездном пользовании 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти


	6.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	6.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	6.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	6.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры

	6.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	6.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	6.3
	Демонтаж старого здания, при необходимости 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнены закупки;
снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти 

	6.3.1
	Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	6.3.2
	Получение разрешения на демонтаж старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	6.3.3
	Закупка работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	6.3.4
	Снос старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	6.4
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 


	6.4.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	6.4.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	6.4.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	6.4.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	6.4.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	6.5
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 


	6.5.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Кэушень 

	6.5.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
Суд Кэушень

	6.6
	Переезд в новое здание и передача старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании, существующее (старое) здание передано актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кэушень


	6.6.1
	Переезд в новое здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кэушень

	6.6.2
	Составление акта приемки-передачи существующего (старого) здания, находившегося в ведении Суда Штефан Водэ до вступления в силу         Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлен акт приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кэушень

	7. СУД КАХУЛ

	7.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, старого здания с целью обеспечения деятельности Суда Кахул на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка для строительства;  или, при необходимости, 
идентифицировано здание;
заключен договор о безвозмездном пользовании 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти 


	7.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование;
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры.
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	7.2.1
	Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти 

	7.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	7.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	7.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	7.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги 

	7.3
	Демонтаж старого здания, при необходимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнены закупки;
снесено старое здание; подготовлен под строительство земельный участок

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
органы местного публичного управления 

	7.3.1
	Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	7.3.2
	Получение разрешения на демонтаж старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	7.3.3
	Закупка работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	7.3.4
	Снос старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	7.4
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис


	7.4.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	7.4.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 


	7.4.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	7.4.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	7.4.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
территориальный кадастровый офис

	7.5
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	7.5.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки: 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Кахул

	7.5.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кахул

	7.6
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кахул 

	7.6.1
	Переезд в новое здание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кахул

	7.6.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Кантемир и Тараклия до вступления в силу Закона 
№ 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кахул

	                                                                                         8. СУД КИШИНЭУ
	
	

	8.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка 
	Правительство,
Министерство юстиции,
местные органы публичной власти

	8.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок
	Правительство,
Министерство юстиции,
местные органы публичной области 

	8.1.2
	Получение акта выбора земельного участка для строительства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка для строительства 
	Министерство юстиции,
местные органы публичной власти 

	8.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	8.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
местные органы публичной власти

	8.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов

	8.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов

	8.2.4
	Получение разрешения на строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	8.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	8.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	8.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов

	8.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов

	8.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строитель-ство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов

	8.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов

	8.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
территориальный кадастровый офис

	8.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	8.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки: 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кишинэу

	8.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Кишинэу

	8.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании, существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кишинэу

	8.5.1
	Переезд в новое здание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кишинэу

	8.5.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов секторов Чентру, Буюкань, Рышкань, Ботаника и Чокана муниципия Кишинэу до вступления в силу Закона 
№ 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Кишинэу

	9. СУД  БЭЛЦЬ
	

	9.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, идентификация существующего здания с целью обеспечения деятельности Суда Бэлць на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок; 
получен акт выбора земельного участка; или, при необходимости, идентифицировано здание;
заключен договор о безвозмездном пользовании 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти


	9.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование;
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	9.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	9.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение на строительство
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	9.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	9.3
	Демонтаж старого здания, при необходимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнены закупки;
снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти 

	9.3.1
	Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
составлена документация

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.3.2
	Получение разрешения на демонтаж старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	9.3.3
	Закупка работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.3.4
	Снос старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.4
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис 


	9.4.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.4.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.4.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.4.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.4.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	9.5
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	9.5.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки: 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Бэлць

	9.5.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Бэлць

	9.6
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Бэлць

	9.6.1
	Переезд в новое здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Бэлць

	9.6.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Фэлешть и Сынжерей до вступления в силу Закона 
№ 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Бэлць

	10. СУД СОРОКА

	10.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	10.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	10.1.2
	Получение акта выбора земельного участка для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка для строительства
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	10.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти, 
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	10.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	10.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	10.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	10.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение на строительство
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	10.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	10.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис 

	10.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	10.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	10.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	10.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры

	10.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	10.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	10.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки: 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
Суд Сорока


	10.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Сорока

	10.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Сорока

	10.5.1
	Переезд в новое здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании

	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Сорока

	10.5.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Сорока и Флорешть до вступления в силу Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Сорока

	11. СУД СТРЭШЕНЬ

	11.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, идентификация существующего здания с целью обеспечения деятельности Суда Стрэшень на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок; 
получен акт выбора земельного участка; или, при необходимости, идентифицировано здание;
заключен договор о безвозмездном пользовании 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти


	11.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	11.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти 

	11.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение на строительство
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	11.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	11.3
	Демонтаж старого здания, при необходимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнены закупки;
снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органный публичной власти 

	11.3.1
	Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.3.2
	Получение разрешения на демонтаж старого здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	11.3.3
	Закупка работ по демонтажу старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка работ по демонтажу старого здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.3.4
	Снос старого здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снесено старое здание;
подготовлен под строительство земельный участок
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.4
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
территориальный кадастровый офис

	11.4.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.4.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.4.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.4.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	11.4.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
территориальный кадастровый офис

	11.5
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры

	11.5.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Стрэшень

	11.5.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
Суд Стрэшень

	11.6
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
Суд Стрэшень

	11.6.1
	Переезд в новое здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
Суд Стрэшень

	11.6.2
	Составление акта приемки-передачи существующего старого здания, находившегося в ведении Суда Кэлэрашь до вступления в силу Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия; составлен акт приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
Суд Стрэшень

	12. СУД ДРОКИЯ

	12.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	12.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной  власти

	12.1.2
	Получение акта выбора земельного участка для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка 
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	12.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	12.2.1
	Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	12.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	12.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	12.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	12.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги,


	12.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	12.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	12.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	12.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	12.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	12.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
территориальный кадастровый офис


	12.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	12.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки: 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Дрокия 

	12.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Дрокия

	12.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи 
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Дрокия

	12.5.1
	Переезд в новое здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Дрокия

	12.5.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Дрокия, Рышкань и Глодень до вступления в силу Закона 
№ 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Дрокия

	13. СУД КОМРАТ

	13.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	13.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	13.1.2
	Получение акта выбора земельного участка для строительства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	13.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги,

	13.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	13.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	13.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	13.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	13.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	13.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис 

	13.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	13.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	13.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	13.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	13.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
территориальный кадастровый офис

	13.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	13.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Комрат

	13.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Комрат

	13.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Комрат

	13.5.1
	Переезд в новое здание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Комрат

	13.5.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находив-шихся в ведении судов Комрат, Чадыр-Лунга и Вулкэнешть до вступления в силу Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
выполнена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Комрат

	14. СУД АНЕНИЙ НОЙ

	14.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	14.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок для строительства
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	14.1.2
	Получение акта выбора земельного участка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	14.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти, 
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	14.2.1
	Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	14.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	14.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	14.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти

	14.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	14.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры, 
территориальный кадастровый офис

	14.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	14.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 


	14.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	14.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	14.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	14.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	14.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки;
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Анений Ной

	14.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Анений Ной

	14.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании;  существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Анений Ной

	14.5.1
	Переезд в новое здание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Анений Ной

	14.5.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Анений Ной и Бендер до вступления в силу Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты   приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Анений Ной

	15. СУД КРИУЛЕНЬ

	15.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	15.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	15.1.2
	Получение акта выбора земельного участка для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка для строительства
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	15.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	15.2.1
	Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры, 
местные органы публичной власти


	15.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	15.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	15.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	15.2.5.
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги

	15.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	15.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	15.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	15.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	15.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	15.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	15.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	15.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; 
закуплены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Криулень 

	15.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Криулень

	15.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании, существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Криулень

	15.5.1
	Переезд в новое здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Криулень

	15.5.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Криулень и Дубэсарь до вступления в силу Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
выполнена проверка
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Криулень

	16. СУД ЧИМИШЛИЯ

	16.1
	Идентификация земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Идентифицирован земельный участок;
получен акт выбора земельного участка 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	16.1.1
	Выделение земельного участка для строительства нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выделен земельный участок 
	Правительство,
Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	16.1.2
	Получение акта выбора земельного участка для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен акт выбора земельного участка 
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	16.2
	Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено техническое проектирование; 
получена документация
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги


	16.2.1
	Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получен градостроительный сертификат для проектирования
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	16.2.2
	Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены услуги;
разработана документация 

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	16.2.3
	Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;
выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства
	Министерство юстиции, 
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	16.2.4
	Получение разрешения на строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получено разрешение 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
местные органы публичной власти

	16.2.5
	Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключены контракты; получены заключения
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
учреждения, предоставляющие коммунальные услуги


	16.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка;
заключен договор на услуги по техническому надзору;
зарегистрировано новое здание
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры ,
территориальный кадастровый офис

	16.3.1
	Закупка работ по строительству 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена закупка

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	16.3.2
	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключен договор на услуги по техническому надзору
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	16.3.3
	Строительство нового здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершено строительство нового здания
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	16.3.4
	Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлены акты приемки
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры 

	16.3.5
	Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарегистрировано новое здание 
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
территориальный кадастровый офис

	16.4
	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организована процедура закупки 
мебели, устройств и оборудования 
	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры


	16.4.1
	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование

	Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Высший совет магистратуры,
Суд Чимишлия 


	16.4.2
	Установка мебели, устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установлены мебель, устройства и оборудование
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Чимишлия

	16.5
	Переезд в новое здание и передача старых зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании,  существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Чимишлия

	16.5.1
	Переезд в новое здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начата деятельность в новом здании
	Министерство юстиции,
Высший совет магистратуры,
Суд Чимишлия

	16.5.2
	Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Чимишлия, Басарабяска и Леова до вступления в силу          Закона № 76/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создана комиссия;
составлены акты приемки-передачи;
проведена проверка
	Министерство юстиции
Высший совет магистратуры,
Суд Чимишлия 




