Anexa nr.8

Registrul  riscurilor aferente proiectelor de investiţii capitale 

Autoritatea publică centrală/locală/instituția______________________________

Denumirea proiectului de investiții capitale_______________________________

	Nr. riscului/Tipul riscului
	Descrierea riscului
	Valoarea riscului
	Reacția la risc
	Acțiunea
	Persoana responsabilă de gestionarea riscului
	Ultima actualizare (data)/Perioada de control al riscurilor

	
	
	Impact posibil (1=redus; 10=înalt)
	Probabilitate (1=redusă; 10=înaltă)
	Scor (impact x probabilitate) Scor maxim=100
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=3×4
	6
	7
	8
	9

	Denumirea proiectului de investiții capitale

	Obiectivul (Ce scop urmează să fie atins / realizat în cadrul proiectului de investiții capitale?)

	1
	Ce poate să împiedice ca obiectivul

Proiectului de investiții capitale  să nu fie atins?
	
	
	
	Cum urmează să fie abordat riscul?

· acceptare

· minimizare

· eliminare

· împărtăşire
	Acţiunea care decurge din reacţia la risc înscrisă în col.6
	Persoana responsabilă de obiectiv, activitate şi, ca urmare, responsabil de executarea acţiunii
	Data/luna/anul


Conducătorul instituţiei/APC/APL _____________________________________________
Semnătura_________________________________

Data______________________________________

Anexa 8/MODEL

Model de completare a registrului  riscurilor aferente proiectelor de investiţii capitale 

Autoritatea publică centrală/locală/instituția______________________________

Denumirea proiectului de investiții capitale_______________________________

	Nr. riscului/
Tipul riscului
	Descrierea riscului
	Valoarea riscului
	Reacția la risc
	Acțiunea
	Persoana responsabilă de gestionarea riscului
	Ultima actualizare (data)/Perioada de control al riscurilor

	
	
	Impact posibil (1=redus; 10=înalt)
	Probabilitate (1=redusă; 10=înaltă)
	Scor (impact x probabilitate) Scor maxim=100
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=3×4
	6
	7
	8
	9

	Denumirea proiectului de investiții capitale

	Obiectivul (Ce scop urmează să fie atins / realizat în cadrul proiectului de investiții capitale?)

	1.
	Risc operațional/ Intîrzieri in implementarea contractelor de lucrări
	4
	3
	12
	Minimizare
	Revederea programelor de lucru
	
	

	2. 
	Risc economico-financiar
	6
	4
	24
	Minimizare
	Prevederea/Alocarea de resurse pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile
	
	


Pentru descriere suplimentară a proceselor aferente riscurilor a se  consulta informația plasată pe pagina web a Ministerului Finanțelor -http://www.mf.gov.md/about/cfpi/Tehnici/management.
